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Fiche	
  01	
    

Brownfieldconvenant	
  Mottay-­‐Pissart	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0001	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  
City	
  Development,	
  Economic	
  
Activity,	
  Public	
  Services,	
  Open	
  
Space,	
  Infrastructure,	
  Mixed	
  
Projects)	
  

City	
  Development	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Brownfieldconvenant	
  Mottay-­‐Pissart	
  -­‐	
  Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   Zennebroeck	
  nv	
  –	
  Zenneveen	
  nv	
  (PSR)	
  

ProjectContact	
   Koen	
  Miseur	
  –	
  coördinator	
  Brownfieldconvenanten	
  -­‐	
  agentschap	
  
Ondernemen	
  	
  

ContactPhone	
   016	
  31	
  10	
  64	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Sanering	
  en	
  bouwrijp	
  maken	
  van	
  gronden	
  
in	
  het	
  kader	
  van	
  het	
  stadsvernieuwingsproject	
  en	
  PPS	
  project	
  De	
  Molens	
  –	
  
sinds	
  december	
  2013	
  is	
  de	
  projectnaam	
  4Fonteinen	
  
werknaam	
  voor	
  dit	
  deelgebied	
  De	
  Vaert	
  

Remarks	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Convenant	
  6	
  juni	
  2009	
  
Stuurgroep	
  15	
  maart	
  2013	
  -­‐	
  opnieuw	
  begin	
  2014	
  –	
  	
  verlenging	
  
verwervingstermijn	
  en	
  duur	
  convenant	
  wordt	
  voorgelegd	
  aan	
  
brownfieldcel.	
  
Brownfieldconvenant	
  in	
  kader	
  van	
  stadsvernieuwingsproject	
  De	
  Molens.	
  	
  
Projectzone	
  maakt	
  deel	
  uit	
  van	
  het	
  ruime	
  reconversieproject	
  Vilvoorde	
  
Watersite	
  en	
  is	
  gelegen	
  binnen	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  RSV	
  “Reconversie	
  
Vilvoorde-­‐Machelen”	
  
Dit	
  deelgebied	
  is	
  bestemd	
  als	
  stedelijk	
  ontwikkelingsgebied.	
  Er	
  wordt	
  een	
  
gemeentelijk	
  RUP	
  opgemaakt.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
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PostalCode	
   	
  

Weblink	
   http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/
bf-­‐31_mottay__pissart_verworven.pdfx	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   Stuurgroep	
  –	
  parallel	
  met	
  stuugroep	
  De	
  Molens	
  (PPS)	
  

• Ambtelijk/politiek	
   Gemengd	
  
Onder	
  leiding	
  van	
  onderhandelaar	
  Vlaamse	
  Regering	
  (Dirk	
  Henckens)	
  

• Vertegenwoordiger	
  
Ruimte	
  Vlaanderen	
  

Ruimte	
  Vlaanderen	
  geen	
  regisseur	
  -­‐	
  geen	
  vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  in	
  stuurgroep	
  
Stad	
  Vilvoorde	
  en	
  OVAM	
  regisseurs	
  

• Vergaderfrequentie	
   halfjaarlijks	
  

budget	
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Fiche	
  02	
    

Brownfieldconvenant	
  De	
  Molens	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0002	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

City	
  Development	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Brownfieldconvenant	
  Watersite	
  –	
  Deelproject	
  De	
  Molens	
  -­‐	
  
Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   Immo	
  Vilvo	
  nv	
  (ontwikkelaar	
  –	
  aanvrager	
  convenant)	
  (PSR)	
  

ProjectContact	
   Koen	
  Miseur	
  –	
  coördinator	
  Brownfieldconvenanten	
  -­‐	
  agentschap	
  
Ondernemen	
  

ContactPhone	
   016	
  31	
  10	
  64	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Sanering	
  en	
  bouwrijp	
  maken	
  
in	
  het	
  kader	
  van	
  het	
  stadsvernieuwingsproject	
  en	
  PPS	
  project	
  De	
  
Molens	
  –	
  sinds	
  december	
  2013	
  is	
  de	
  projectnaam	
  4Fonteinen	
  
werknaam	
  voor	
  dit	
  deelgebied	
  De	
  Molens	
  

Remarks	
   Convenant	
  6	
  juni	
  2009	
  
Stuurgroep	
  15	
  maart	
  2013	
  –	
  opnieuw	
  begin	
  2014	
  –	
  PSR	
  sloot	
  
samenwerkingsakkoord	
  met	
  Wilma	
  –	
  verwervingen	
  en	
  
bodemsaneringen	
  in	
  uitvoering	
  	
  
Brownfieldconvenant	
  in	
  kader	
  van	
  stadsvernieuwingsproject	
  De	
  
Molens.	
  Projectzone	
  maakt	
  deel	
  uit	
  van	
  het	
  ruime	
  
reconversieproject	
  Vilvoorde	
  Watersite	
  en	
  is	
  gelegen	
  binnen	
  het	
  	
  
Strategisch	
  Project	
  RSV	
  “Reconversie	
  Vilvoorde-­‐Machelen”	
  
Voor	
  dit	
  deelgebied	
  werd	
  een	
  gemeentelijk	
  RUP	
  opgemaakt.	
  Het	
  
gebied	
  is	
  ook	
  opgenomen	
  in	
  het	
  GRUP	
  VSGB.	
  HET	
  gemeentelijk	
  
RUP	
  is	
  een	
  verfijning	
  van	
  de	
  voorschriften	
  van	
  het	
  VSGB.	
  	
  Voor	
  de	
  
opmaak	
  van	
  dit	
  RUP	
  is	
  een	
  ontheffing	
  van	
  de	
  planMER	
  gekregen	
  
omwille	
  van	
  de	
  planMER	
  van	
  het	
  VSGB	
  dat	
  was	
  opgesteld.	
  	
  	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
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StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   Stuurgroep	
  –	
  parallel	
  met	
  stuurgroep	
  De	
  Molens	
  (PPS)	
  

• Ambtelijk/politiek	
   gemengd	
  
Onder	
  leiding	
  van	
  onderhandelaar	
  Vlaamse	
  Regering	
  (Dirk	
  
Henckens)	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

Ruimte	
  Vlaanderen	
  geen	
  regisseur	
  -­‐	
  geen	
  vertegenwoordiger	
  
Ruimte	
  Vlaanderen	
  in	
  stuurgroep	
  
Stad	
  Vilvoorde	
  en	
  OVAM	
  regisseurs	
  

• Vergaderfrequentie	
   halfjaarlijks	
  

budget	
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Fiche	
  03	
    

Brownfieldconvenant	
  Fabricom	
  –	
  Novagora	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0003	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  
City	
  Development,	
  Economic	
  
Activity,	
  Public	
  Services,	
  Open	
  
Space,	
  Infrastructure,	
  Mixed	
  
Projects)	
  

City	
  Development	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Brownfieldconvenant	
  Fabricom	
  –	
  Novagora	
  -­‐	
  Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   Novagora	
  nv	
  (PSR)	
  

ProjectContact	
   Koen	
  Miseur	
  –	
  coördinator	
  Brownfieldconvenanten	
  -­‐	
  agentschap	
  
Ondernemen	
  

ContactPhone	
   016	
  31	
  10	
  64	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Sanering	
  en	
  bouwrijp	
  maken	
  van	
  gronden	
  

Remarks	
   Convenant	
  6	
  juni	
  2009	
  
Beëindigd	
  -­‐	
  doelstellingen	
  gehaald	
  
http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/
bf-­‐30_novagora_verworven.pdf	
  
Brownfieldconvenant	
  werd	
  afgesloten	
  in	
  kader	
  van	
  
stadsvernieuwingsproject	
  De	
  Molens	
  om	
  een	
  ruiloperatie	
  te	
  realiseren.	
  
	
  
De	
  projectzone	
  maakt	
  deel	
  uit	
  van	
  het	
  ruime	
  reconversieproject	
  Vilvoorde	
  
Watersite	
  en	
  is	
  gelegen	
  binnen	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  RSV	
  “Reconversie	
  
Vilvoorde-­‐Machelen”	
  
	
  
Terrein	
  is	
  braakliggend	
  en	
  kan	
  ingeschakeld	
  worden	
  in	
  
gebiedsontwikkeling	
  voor	
  deze	
  deelzone	
  binnen	
  Watersite.	
  	
  Terrein	
  is	
  
‘verminkt’	
  door	
  enclave	
  van	
  een	
  voormalig	
  tankstation	
  langs	
  N1.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  



    
 
 

Fiches	
  Projectenmonitor	
   	
   9	
  
 

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   Projectstuurgroep	
  

• Ambtelijk/politiek	
   Onder	
  leiding	
  van	
  onderhandelaar	
  Vlaamse	
  Regering	
  (Dirk	
  Henckens)	
  

• Vertegenwoordiger	
  
Ruimte	
  Vlaanderen	
  

Ruimte	
  Vlaanderen	
  geen	
  regisseur	
  -­‐	
  geen	
  vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  in	
  stuurgroep	
  
Stad	
  Vilvoorde	
  en	
  OVAM	
  regisseurs	
  

• Vergaderfrequentie	
   beëindigd	
  

budget	
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Fiche	
  04	
    

Brownfieldconvenant	
  Rittweger	
  Business	
  Park	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0004	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  
City	
  Development,	
  Economic	
  
Activity,	
  Public	
  Services,	
  Open	
  
Space,	
  Infrastructure,	
  Mixed	
  
Projects)	
  

	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Brownfieldconvenant	
  Rittweger	
  Business	
  Park	
  -­‐	
  Machelen	
  

ProjectOwner	
   PSR	
  1830.01	
  nv	
  

ProjectContact	
   Koen	
  Miseur	
  –	
  coördinator	
  Brownfieldconvenanten	
  -­‐	
  agentschap	
  
Ondernemen	
  

ContactPhone	
   016	
  31	
  10	
  64	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Sanering	
  en	
  bouwrijp	
  maken	
  van	
  de	
  gronden	
  

Remarks	
   Convenant	
  6	
  juni	
  2009	
  
Beëindigd	
  -­‐	
  doelstellingen	
  behaald	
  	
  
Terrein	
  is	
  ontwikkeld.	
  	
  
http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/
bf-­‐34_rittweger_business_park_verworven.pdf	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
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Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   Projectstuurgroep	
  

• Ambtelijk/politiek	
   Onder	
  leiding	
  van	
  onderhandelaar	
  Vlaamse	
  Regering	
  (Dirk	
  Henckens)	
  

• Vertegenwoordiger	
  
Ruimte	
  Vlaanderen	
  

Ruimte	
  Vlaanderen	
  geen	
  regisseur	
  -­‐	
  geen	
  vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  in	
  stuurgroep	
  
Gemeente	
  Machelen	
  en	
  OVAM	
  regisseurs	
  

• Vergaderfrequentie	
   Beëindigd	
  

budget	
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Fiche	
  05	
    

Brownfieldconvenant	
  Uplace	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0005	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  
City	
  Development,	
  Economic	
  
Activity,	
  Public	
  Services,	
  Open	
  
Space,	
  Infrastructure,	
  Mixed	
  
Projects)	
  

Mixed	
  Projects	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Brownfieldconvenant	
  Uplace	
  -­‐	
  Machelen	
  

ProjectOwner	
   Uplace	
  nv	
  –	
  Ring	
  Airway	
  Park	
  nv	
  

ProjectContact	
   Koen	
  Miseur	
  –	
  coördinator	
  Brownfieldconvenanten	
  -­‐	
  agentschap	
  
Ondernemen	
  

ContactPhone	
   016	
  31	
  10	
  64	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Gemengd	
  stedelijk	
  project	
  

Remarks	
   Brownfieldconvenant	
  5	
  juni	
  2009	
  
Mobiliteitsconvenant:	
  Principeovereenkomst	
  Mobiliteit	
  Uplace	
  Machelen	
  
Bodemsanering	
  OVAM	
  is	
  afgerond	
  
Brownfieldconvenant:	
  stuurgroepvergadering	
  op	
  8	
  februari	
  2013	
  waarbij	
  
de	
  diverse	
  planningen	
  werden	
  overlopen;	
  zowel	
  flankerende	
  als	
  
milderende	
  maatregelen	
  worden	
  	
  opgevolgd	
  en	
  zullen	
  verder	
  systematisch	
  
gerapporteerd	
  worden;	
  geen	
  indicaties	
  dat	
  hierbij	
  afgeweken	
  wordt	
  van	
  
de	
  genomen	
  engagementen.Vraag	
  van	
  EC	
  ivm	
  klacht	
  ongeoorloofde	
  
staatssteun;	
  antwoord	
  is	
  verstrekt.	
  Stuurgroep	
  29	
  mei	
  2013:	
  verdere	
  
opvolging,	
  inspanningen	
  Vlaamse	
  administraties	
  om	
  knelpunten	
  op	
  te	
  
lossen	
  worden	
  gewaardeerd;	
  moeilijke	
  situatie	
  rond	
  klein	
  deel	
  op	
  BHG	
  
(geen	
  partner	
  in	
  bfc).	
  Beperkte	
  mogelijkheden	
  administraties	
  tot	
  
oplossingen.	
  Stuurgroep	
  	
  8	
  oktober	
  2013:	
  Uplace	
  uit	
  ongerustheid	
  over	
  
timing	
  gelet	
  op	
  diverse	
  uitspraken	
  (Grondw.Hof,	
  RvSt).	
  Op	
  basis	
  overleg	
  
wordt	
  matrix	
  met	
  risico's	
  opgemaakt	
  en	
  ondernomen/te	
  nemen	
  acties.	
  
Nieuwe	
  projectstuurgroep	
  eind	
  december	
  2013	
  
Stedenbouwkundige	
  vergunning:	
  afgeleverd	
  door	
  minister	
  Muyters	
  op	
  29	
  
oktober	
  2011	
  –	
  beroepen	
  bij	
  Raad	
  voor	
  Vergunningsbetwistingen	
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hangende	
  
(tussen)	
  Arrest	
  Raad	
  voor	
  Vergunningsbetwistingen	
  19	
  november	
  2013:	
  
debatten	
  heropend	
  
Milieuvergunning:	
  afgeleverd	
  door	
  minister	
  van	
  Leefmilieu	
  in	
  beroep	
  30	
  
mei	
  2012	
  –	
  geschorst	
  door	
  de	
  Raad	
  van	
  State	
  18	
  december	
  2012	
  
Relatie	
  met	
  projectgebonden	
  en	
  niet-­‐projectgebonden	
  flankerende	
  
maatregelen	
  (mobiliteitsprojecten)	
  
Relatie	
  met	
  START-­‐overleg	
  
http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/
bf-­‐35_uplace_verworven.pdf	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   Projectstuurgroep	
  in	
  kader	
  van	
  Brownfieldconvenant	
  

• Ambtelijk/politiek	
   Onder	
  leiding	
  van	
  onderhandelaar	
  Vlaamse	
  Regering	
  (Eddy	
  Wille)	
  

• Vertegenwoordiger	
  
Ruimte	
  Vlaanderen	
  

Tom	
  Van	
  Rensbergen	
  (niet	
  structureel	
  –	
  op	
  verzoek	
  /	
  ter	
  ondersteuning	
  
van	
  kabinet	
  minister	
  Muyters)	
  

• Vergaderfrequentie	
   Halfjaarlijks	
  –	
  bijkomend	
  indien	
  nodig	
  

budget	
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Fiche	
  06	
    

Brownfieldconvenant	
  Renault	
  Site	
  (CAT-­‐site)	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0006	
  

ProjectCategory	
  
(Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  
Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  
Space,	
  Infrastructure,	
  
Mixed	
  Projects)	
  

Mixed	
  Projects	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Brownfieldconvenant	
  Renault	
  Site	
  –	
  Vilvoorde-­‐Machelen	
  

ProjectOwner	
   Renault	
  Industrie	
  Belgique	
  nv	
  –	
  Algemeen	
  Ziekenhuis	
  Jan	
  Portaels	
  vzw	
  –	
  PSR	
  
Brownfield	
  Developers	
  nv	
  

ProjectContact	
   Koen	
  Miseur	
  –	
  coördinator	
  Brownfieldconvenanten	
  -­‐	
  agentschap	
  Ondernemen	
  

ContactPhone	
   016	
  31	
  10	
  64	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Herontwikkeling	
  van	
  het	
  gebied	
  tot	
  een	
  gemengd,	
  kwalitatief	
  en	
  ontsluitbaar	
  
project.	
  

Remarks	
   Brownfieldconvenant	
  20	
  juli	
  2012	
  
Stuurgroep	
  10	
  september	
  2013	
  –	
  RIB	
  wenst	
  voor	
  eind	
  2013	
  haar	
  gronden	
  te	
  
verkopen.	
  Publieke	
  patijen	
  dringen	
  aan	
  op	
  een	
  verkoopsovereenkomst	
  voor	
  het	
  
geheel	
  om	
  doelstelling	
  brownfieldconvenant	
  te	
  garanderen	
  =	
  aanleiding	
  van	
  in	
  
vraagstelling	
  van	
  diverse	
  engagementen	
  
Projectzone	
  is	
  gelegen	
  binnen	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  RSV	
  “Reconversie	
  Vilvoorde-­‐
Machelen”	
  AZJP	
  kocht	
  binnen	
  het	
  terrein	
  van	
  RIB	
  een	
  perceel	
  grond,	
  onontsloten	
  en	
  
belast	
  met	
  een	
  hoogspanningspiloon	
  (2012).	
  	
  
Naar	
  aanleiding	
  van	
  ontwerpwedstrijd	
  met	
  Vlaams	
  Bouwmeester	
  werd	
  een	
  
armaturenplan	
  (september	
  2012)	
  opegmaakt	
  voor	
  de	
  Cat	
  site	
  en	
  omgeving	
  (tss	
  
spoor,	
  R22,	
  Luchthavenlaan	
  en	
  Vilvoordelaan)	
  door	
  BUUR.	
  Tijdsdruk	
  voor	
  ziekenhuis	
  
omwille	
  van	
  VIPA	
  subsidies.	
  	
  
BUUR	
  kreeg	
  een	
  vervolgopdracht	
  (einde	
  2012)	
  met	
  subsidies	
  van	
  AO	
  (enkel	
  voor	
  
economische	
  ontwikkelingen)	
  
Aanvraag	
  conceptsubsidie	
  2012	
  bij	
  Stedenbeleid	
  werd	
  niet	
  weerhouden.	
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Voor	
  de	
  dircete	
  ontwikkeling	
  van	
  de	
  stationsomgeving	
  Vilvoorde	
  werd	
  EIS	
  is	
  
aangeduid	
  voor	
  opmaak	
  masterplan	
  (september	
  2013)	
  –	
  studie	
  wordt	
  begin	
  2014	
  on	
  
hold	
  gezet.	
  
Februari	
  2014	
  –	
  initiatiefonder	
  leiding	
  van	
  de	
  gouverneur.	
  –	
  	
  
Problematiek	
  verkoop	
  –	
  watergevoeligheid	
  –	
  stort	
  –	
  hoogspanningsleidingen	
  
http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/bf_58_vilv
oorde_renaultsite_betrokken_percelen.pdf	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  
projectstructuur?	
  

Projectstuurgroep	
  

• Ambtelijk/p
olitiek	
  

Onder	
  leiding	
  van	
  onderhandelaar	
  Vlaamse	
  Regering	
  (Dirk	
  Henckens)	
  

• Vertegenwo
ordiger	
  
Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

Ruimte	
  Vlaanderen	
  geen	
  regisseur	
  -­‐	
  geen	
  vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  Vlaanderen	
  in	
  
stuurgroep	
  
Stad	
  Vilvoorde,	
  gemeente	
  Machelen	
  en	
  OVAM	
  regisseurs	
  
	
  

• Vergaderfre
quentie	
  

Halfjaarlijks	
  

budget	
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Fiche	
  07	
    

Brownfieldconvenant	
  Tessenderlo	
  Chemie	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0007	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  
City	
  Development,	
  Economic	
  
Activity,	
  Public	
  Services,	
  Open	
  
Space,	
  Infrastructure,	
  Mixed	
  
Projects)	
  

Economic	
  Activity	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Brownfieldconvenant	
  Watersite	
  –	
  deelproject	
  Herlocalisatie	
  Tessenderlo	
  
Chemie	
  -­‐	
  Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   PSR	
  Brownfield	
  Developers	
  

ProjectContact	
   Koen	
  Miseur	
  –	
  coördinator	
  Brownfieldconvenanten	
  -­‐	
  agentschap	
  
Ondernemen	
  

ContactPhone	
   016	
  31	
  10	
  64	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Bouwrijp	
  maken	
  en	
  bodemsanering	
  

Remarks	
   Convenant	
  6	
  juni	
  2009	
  
Stuurgroep	
  11/06/2013	
  	
  
Ontwikkelaar	
  heeft	
  terrein	
  nog	
  steeds	
  niet	
  verworven.	
  	
  
De	
  stad	
  Vilvoorde	
  heeft	
  zich	
  t.o.v.	
  nv	
  Waterwegen	
  en	
  Zeekanaal	
  (W&Z)	
  
geëngageerd	
  tot	
  de	
  opmaak	
  van	
  een	
  RUP	
  voor	
  naastliggend	
  perceel	
  Forges	
  
De	
  Clabecq.	
  Er	
  is	
  problematiek	
  ivm	
  ontsluiting	
  dat	
  bij	
  voorkeur	
  samen	
  met	
  
terrein	
  Tessenderlo	
  wordt	
  opgelost.	
  De	
  opmaak	
  van	
  een	
  RUP	
  en	
  de	
  
ontwikkeling	
  van	
  Forges	
  zowel	
  en	
  Tessenderlo	
  Chemie	
  gebeurdt	
  bij	
  
voorkeur	
  samen.	
  	
  
Tessenderlo	
  onderhandelt	
  opnieuw	
  over	
  verkoop.	
  
http://www.agentschapondernemen.be/sites/default/files/documenten/
bf-­‐25_watersite_deelproject_herlocalisatie_verworven.pdf	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
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StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   Projectstuurgroep	
  

• Ambtelijk/politiek	
   gemengd	
  
Onder	
  leiding	
  van	
  onderhandelaar	
  Vlaamse	
  Regering	
  (Dirk	
  Henckens)	
  

• Vertegenwoordiger	
  
Ruimte	
  Vlaanderen	
  

Ruimte	
  Vlaanderen	
  geen	
  regisseur	
  -­‐	
  geen	
  vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  in	
  stuurgroep	
  
Stad	
  Vilvoorde	
  en	
  OVAM	
  regisseurs	
  

• Vergaderfrequentie	
   Halfjaarlijks	
  

budget	
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Fiche	
  08	
    

Brownfieldconvenant	
  Rittweger	
  (BPI)	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0008	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Mixed	
  Projects	
  

ProjectType	
   Gemengde	
  projecten	
  

ProjectTitle	
   Rittweger	
  -­‐	
  Machelen	
  

ProjectOwner	
   BPI	
  nv	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Gemengde	
  ontwikkeling	
  

Remarks	
   brownfieldconvenant	
  	
  
Ingediend	
  als	
  aanvraag	
  voor	
  brownfieldconvenant	
  
28/02/2013:	
  overleg	
  tussen	
  onderhandelaar	
  Dirk	
  Henckens,	
  
gemeentebestuur	
  en	
  initiatiefnemer	
  
Geen	
  convenant	
  toegekend	
  
	
  
Stedenbouwkundige	
  vergunning:	
  
Dit	
  project	
  is	
  gelegen	
  binnen	
  het	
  VSGB;	
  	
  gebied	
  voor	
  gemengde	
  
activiteiten.	
  	
  Na	
  de	
  vernietiging	
  van	
  cluster	
  C3.2	
  van	
  het	
  VSGB,	
  	
  
dienen	
  de	
  voorschriften	
  van	
  het	
  BPA	
  te	
  worden	
  gevolgd.	
  	
  Het	
  
voorgestelde	
  ontwerp	
  is	
  niet	
  conform	
  deze	
  voorschriften.	
  	
  Om	
  het	
  
voorstel	
  te	
  kunnen	
  vergunnen	
  is	
  de	
  opmaak	
  van	
  een	
  RUP	
  
noodzakelijk.	
  
Begin	
  november	
  2013	
  	
  heeft	
  de	
  ontwikkelaar	
  tijdens	
  een	
  drie	
  
partijenoverleg	
  	
  een	
  ontwerp	
  getoond	
  waarbij	
  een	
  gemengd	
  
project	
  was	
  voorgesteld:	
  	
  	
  

-­‐ Retail	
  (aftoetsing	
  dient	
  te	
  gebeuren	
  met	
  de	
  oppervlakte	
  
retail	
  in	
  uplace	
  en	
  piccolo;	
  	
  er	
  is	
  immers	
  een	
  maximale	
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totale	
  oppervlakte	
  toelaatbaar	
  op	
  de	
  drie	
  projecten	
  
tesamen),	
  

-­‐ Woontorens	
  (300	
  woningen):	
  	
  volgens	
  de	
  voorschriften	
  
van	
  het	
  VSGB	
  is	
  1	
  toren	
  voorzien	
  in	
  dit	
  project.	
  	
  Het	
  
voorstel	
  is	
  een	
  ontdubbelde	
  toren	
  met	
  een	
  gezamelijke	
  
basis.	
  	
  Dit	
  dient	
  nog	
  te	
  worden	
  afgetoetst	
  aanhet	
  VSGB,	
  	
  
hoewel	
  het	
  stedenbouwkundig	
  en	
  ruimtelijk	
  een	
  goed	
  
voorstel	
  lijkt,	
  	
  	
  

-­‐ bovengronds	
  parkeergebouw	
  (300	
  plaatsen):	
  	
  gelet	
  op	
  de	
  
zware	
  vervuiling,	
  	
  is	
  het	
  ondergronds	
  parkeren	
  geen	
  optie.	
  	
  
Het	
  parkeergebouw	
  wordt	
  voorzien	
  langsheen	
  de	
  sporen.	
  

Het	
  voorstel	
  hield	
  enkel	
  een	
  inplantingsplan	
  van	
  de	
  gebouwen	
  in	
  
en	
  een	
  volumestudie.	
  	
  Er	
  waren	
  nog	
  zeer	
  veel	
  opmerkingen,	
  	
  zelfs	
  
op	
  het	
  beperkte	
  uitgewerkte	
  plan.	
  	
  Opmerkingen	
  gingen	
  onder	
  
andere	
  over:	
  

-­‐ ontsluiting	
  van	
  het	
  gebied.	
  	
  Er	
  was	
  enkel	
  een	
  auto-­‐
ontsluiting	
  voorzien	
  langs	
  de	
  Rittwegerstraat.	
  	
  Dit	
  lijkt	
  
onvoldoende	
  voor	
  mogelijke	
  verkeersstromen	
  die	
  kunnen	
  
worden	
  gegenereerd.	
  

-­‐ Tussen	
  het	
  parkeergebouw	
  en	
  sporen	
  is	
  een	
  restzone	
  
aanwezig	
  waar	
  geen	
  bestemming	
  of	
  functie	
  aan	
  gegeven	
  
is.	
  

-­‐ De	
  zijde	
  van	
  het	
  retailgebouw	
  aan	
  de	
  zuidzijde	
  verdient	
  
bijzondere	
  aandacht	
  om	
  niet	
  als	
  een	
  ‘achtergevel’	
  te	
  
worden	
  ervaren.	
  

De	
  relatie	
  met	
  de	
  omgeving	
  ontbreekt.	
  
StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   1	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   Nee	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  09	
    

Brownfieldconvenant	
  The	
  Green	
  Wing	
  (Acces	
  Park)	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0009	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Mixed	
  Projects	
  	
  

ProjectType	
   Gemengde	
  projecten	
  

ProjectTitle	
   Green	
  Wing	
  (Picolo	
  Real	
  Estate)	
  –	
  Machelen	
  voordien	
  Acces	
  Park	
  

ProjectOwner	
   Picolo	
  Real	
  Estate	
  NV	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Brownfieldontwikkeling	
  –	
  sanering	
  en	
  gemengde	
  ontwikkeling	
  
(retail,	
  wonen,	
  leisure,	
  zorgwonen)	
  

Remarks	
   brownfieldconvenant	
  	
  
• Robelco/IRET	
  heeft	
  aanvraag	
  voor	
  brownfieldconvenant	
  

ingediend	
  bij	
  1e	
  oproep	
  2007	
  (Access	
  Park)	
  –	
  heeft	
  niet	
  geleid	
  
tot	
  convenant	
  –	
  procedure	
  bij	
  Raad	
  van	
  State	
  afgelopen	
  met	
  
vernietiging	
  besluit	
  Vlaamse	
  Regering	
  –	
  geen	
  verdere	
  stappen	
  

• Picolo	
  heeft	
  aanvraag	
  voor	
  brownfieldconvenant	
  ingediend	
  bij	
  
4e	
  oproep	
  2013	
  (the	
  Green	
  wing)	
  –	
  procedure	
  loopt	
  

• In	
  de	
  loop	
  van	
  de	
  zomer	
  van	
  2013	
  toonde	
  de	
  initiatiefnemer	
  
tijdens	
  een	
  drie	
  partijenoverleg	
  een	
  ontwerp	
  getoond,	
  	
  
opgemaakt	
  door	
  crépain-­‐binst.	
  	
  Het	
  project	
  is	
  een	
  combinatie	
  
van	
  retail,	
  	
  wonen,	
  	
  sociale	
  woningen	
  en	
  rust-­‐en	
  
verzorgingstehuis.	
  Document	
  van	
  dit	
  voorstel	
  is	
  bij	
  tom	
  van	
  
rensbergen	
  

• De	
  oppervlakte	
  retail	
  staat	
  in	
  functie	
  van	
  de	
  retail	
  die	
  zal	
  
worden	
  gerealiseerd	
  op	
  uplace	
  en	
  rittweger	
  (fiches	
  5	
  &	
  8)	
  –	
  
voorbehoud	
  van	
  maximale	
  oppervlakte	
  zoals	
  voorzien	
  in	
  
stedenbouwkundige	
  voorschriften	
  VSGB	
  (art.	
  C3II	
  gebied	
  voor	
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gemengde	
  activiteiten)	
  
Bouwaanvraag	
  in	
  opmaak	
  	
  
Projectzone	
  is	
  gelegen	
  binnen	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  RSV	
  
“Reconversie	
  Vilvoorde-­‐Machelen”	
  
	
  
• Aandachtspunt:	
  Relatie	
  met	
  NMBS-­‐station	
  Kerklaan	
  

	
  
Stand	
  van	
  zaken	
  	
  
• Het	
  voorgestelde	
  ontwerp	
  was	
  conform	
  de	
  voorschriften	
  van	
  

het	
  VSGB	
  voor	
  deze	
  zone.	
  	
  Echter	
  door	
  de	
  vernietiging	
  van	
  
cluster	
  C3.2	
  van	
  het	
  VSGB,	
  	
  dienen	
  de	
  voorschriften	
  van	
  het	
  
BPA	
  te	
  worden	
  gevolgd.	
  	
  Het	
  voorgestelde	
  ontwerp	
  is	
  niet	
  
conform	
  deze	
  voorschriften.	
  	
  Er	
  is	
  bijgevolg	
  een	
  RUP	
  
noodzakelijk	
  om	
  dit	
  voorstel	
  te	
  kunnen	
  vergunnen.	
  

• Junii	
  2014	
  werd	
  een	
  aanvraag	
  tot	
  stedenbouwkundige	
  
vergunning	
  ingediend	
  voor	
  de	
  eerste	
  fase	
  (enkel	
  woningen	
  en	
  
beperkte	
  oppervlakte	
  handelszaken).	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   1	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   nee	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  10	
    

Brownfieldconvenant	
  Messer-­‐Nycomed-­‐Asphaltco	
  (Re-­‐vive)	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0010	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Economic	
  Activity	
  

ProjectType	
   Andere:	
  	
  verkaveling	
  tot	
  loten	
  voor	
  industriële	
  activiteiten	
  

ProjectTitle	
   Messer-­‐Nycomed-­‐Asphaltco	
  (Machelen	
  Bright	
  Business	
  Park)	
  –	
  
Machelen	
  

ProjectOwner	
   Re-­‐vive	
  nv	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   brownfieldontwikkeling	
  

Remarks	
   brownfieldconvenant	
  	
  
Picolo	
  heeft	
  aanvraag	
  voor	
  brownfieldconvenant	
  ingediend	
  bij	
  4e	
  
oproep	
  2013	
  (the	
  Green	
  wing)	
  –	
  2e	
  projectplatform	
  7/11/2013	
  
Ruimte	
  Vlaanderen	
  geen	
  regisseur	
  
	
  
Verkavelingsvergunning	
  
Verkavelingsvergunning	
  afgeleverd	
  op	
  21/05/2013	
  	
  door	
  gemeente	
  
Machelen	
  voor	
  meest	
  oostelijk	
  deel	
  (aansluitend	
  aan	
  Woluwelaan)	
  
	
  
subsidie	
  verkregen	
  voor	
  sanering	
  van	
  leegstaande	
  en	
  verkrotte	
  
bedrijfsruimten	
  	
  
Projectzone	
  is	
  gelegen	
  binnen	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  RSV	
  
“Reconversie	
  Vilvoorde-­‐Machelen”	
  
 
http://www.brightpark.be/	
  
initiatiefnemer	
  vraagt	
  delegatie	
  van	
  planningsbevoegdheid	
  naar	
  
gemeente	
  voor	
  bestemmingswijziging	
  van	
  kantoorzone	
  in	
  VSGB	
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naar	
  regionaal	
  bedrijventerrein	
  
aandachtspunt:	
  relatie	
  met	
  masterplan	
  CAT-­‐site	
  (zie	
  
armaturenplan)	
  
	
  
Na	
  de	
  vernietiging	
  van	
  cluster	
  C3.2	
  van	
  het	
  VSGB,	
  	
  wordt	
  de	
  
bestemming	
  van	
  het	
  gewestplan	
  van	
  toepassing:	
  	
  Gebied	
  voor	
  
Stedelijke	
  Ontwikkeling.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   nee	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
   	
  

	
  
	
  
	
   	
  



    
 
 

Fiches	
  Projectenmonitor	
   	
   24	
  
 

	
  
	
  
Fiche	
  11	
    

Stadsvernieuwingsproject	
  Kanaalpark	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0011	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

City	
  Development	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Stadsvernieuwingsproject	
  Kanaalpark	
  –	
  Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   Stad	
  Vilvoorde,	
  W&Z,	
  Aquafin,	
  Onroerend	
  Erfgoed,	
  OVAM,	
  
stedenbeleid,	
  tv	
  Partnership	
  Watersteen	
  

ProjectContact	
   Eva	
  Fonteyn	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Mix	
  

Description	
   stadsvernieuwing	
  

Remarks	
   Deelprojecten	
  	
  
• nieuwbouw	
  tegen	
  tuchthuis	
  door	
  Robbrecht	
  &	
  Daem,	
  Styfhals	
  

gerealiseerd	
  –	
  programma:	
  wonen,	
  politiekantoor	
  
• nieuwbouw	
  langs	
  kanaal,	
  blok	
  1	
  gerealiseerd	
  –	
  programma:	
  

wonen,	
  restaurant	
  
• Openbaar	
  domein	
  gerealiseerd	
  
Nog	
  4	
  kavels	
  kunnen	
  ontwikkeld	
  worden	
  	
  
Projectzone	
  maakt	
  deel	
  uit	
  van	
  het	
  ruime	
  reconversieproject	
  
Vilvoorde	
  Watersite	
  en	
  is	
  gelegen	
  binnen	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  
RSV	
  “Reconversie	
  Vilvoorde-­‐Machelen”	
  
http://kanaalpark.be/	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
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StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   Stuurgroep	
  Kanaalpark	
  met	
  stad,	
  W&Z	
  en	
  ontwikkelaar	
  
Kwaliteitskamer	
  &	
  begeleidingsteam	
  stadsvernieuwingsprojecten	
  

• Ambtelijk/politiek	
   ambtelijk	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

Bert	
  Foucart	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  12	
    

Stadsvernieuwingsproject	
  De	
  Molens	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0012	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

City	
  Development	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Stadsvernieuwingsproject	
  De	
  Molens	
  –	
  Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   Stad	
  Vilvoorde,	
  W&Z,	
  ANB,	
  AWV,	
  stedenbeleid,	
  PSR	
  Brownfield	
  
Developers	
  en	
  Matexi	
  

ProjectContact	
   Eva	
  Fonteyn	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Mix	
  

Description	
   stadsvernieuwing	
  

Remarks	
   Masterplan	
  XDGA	
  
Inrichtingsplan	
  van	
  Beel	
  en	
  Achtergael	
  en	
  Bas	
  Smet	
  
Subsidie	
  Stedenbeleid	
  2009	
  
Subsidie	
  EFRO	
  voor	
  aanleg	
  plein	
  
RUP	
  De	
  Molens	
  juni	
  2012/	
  voor	
  deelgebied	
  De	
  Vaert	
  is	
  RUP	
  in	
  
opmaak	
  
Vergunning	
  voor	
  aanleg	
  plein	
  2012	
  –	
  fase	
  1	
  gestart	
  in	
  2013	
  
Eerste	
  bouwaanvraag	
  voor	
  138	
  appartementen	
  december	
  2013	
  
	
  
Inrichtingsplan	
  wordt	
  bijgestuurd	
  omwille	
  van	
  wijzigingen	
  in	
  
programma.	
  RUP	
  zal	
  ook	
  gewijzigd	
  moeten	
  worden.	
  	
  
	
  
Afbraak	
  en	
  saneringswerken	
  aaangevat	
  in	
  2013.	
  	
  
Ambtshalve	
  sanering	
  Vilvordit	
  –	
  start	
  2014.	
  	
  
Onderhandelingen	
  lopende	
  voor	
  aankoop	
  laatste	
  persecelen.	
  	
  
Onderhandelingen	
  met	
  GO	
  onderwijs	
  voor	
  de	
  bouw	
  van	
  een	
  
school.	
  	
  
Nieuwe	
  projectnaam	
  sinds	
  december	
  2013	
  :	
  4	
  Fonteinen	
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Projectzone	
  maakt	
  deel	
  uit	
  van	
  het	
  ruime	
  reconversieproject	
  
Vilvoorde	
  Watersite	
  en	
  is	
  gelegen	
  binnen	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  
RSV	
  “Reconversie	
  Vilvoorde-­‐Machelen”.	
  	
  
Voor	
  de	
  realisatie	
  van	
  het	
  project	
  werden	
  4	
  brownfieldconvenant	
  
afgesloten.	
  	
  
	
  
Voor	
  deelgebied	
  De	
  Molens	
  werd	
  een	
  gemeentelijk	
  RUP	
  
opgemaakt.	
  Het	
  gebied	
  is	
  ook	
  opgenomen	
  in	
  het	
  GRUP	
  VSGB.	
  Het	
  
gemeentelijk	
  RUP	
  is	
  een	
  verfijning	
  van	
  de	
  voorschriften	
  van	
  het	
  
VSGB.	
  	
  Voor	
  de	
  opmaak	
  van	
  dit	
  RUP	
  is	
  een	
  ontheffing	
  van	
  de	
  
planMER	
  gekregen	
  omwille	
  van	
  de	
  planMER	
  van	
  het	
  VSGB	
  dat	
  was	
  
opgesteld.	
  	
  	
  
Gemeentelijk	
  RUP	
  moet	
  herzien	
  worden	
  omdat	
  het	
  project	
  deels	
  
anders	
  zal	
  gerealiseerd	
  worden.	
  De	
  vraag	
  stelt	
  zich	
  of	
  opnieuw	
  een	
  
ontheffing	
  op	
  basis	
  van	
  plan	
  MER	
  GRUP	
  VSGB	
  mogelijk	
  zal	
  zijn.	
  	
  
	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   Stuurgroep	
  De	
  Molens	
  met	
  stad,	
  W&Z	
  en	
  ontwikkelaar	
  
Kwaliteitskamer	
  &	
  begeleidingsteam	
  stadsvernieuwingsprojecten	
  

• Ambtelijk/politiek	
   ambtelijk	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

Bert	
  Foucart	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  13	
    

Stadsvernieuwingsproject	
  Broek	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0013	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

City	
  development	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Stadsvernieuwingsproject	
  Conceptsubsidie	
  Broek	
  -­‐	
  Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   Stad	
  Vilvoorde	
  

ProjectContact	
   Eva	
  Fonteyn	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Stadsvernieuwing/	
  conceptsubsidie	
  

Remarks	
   Opmaak	
  masterplan	
  2012-­‐2013	
  
Aanleg	
  park	
  op	
  de	
  gedempte	
  Zenne	
  door	
  Natuur	
  en	
  Bos	
  (2012)	
  in	
  
kader	
  van	
  groene	
  verbinding	
  van	
  basiliek	
  naar	
  basiliek.	
  Brug	
  over	
  
Zeekanaal	
  is	
  lsuitstuk.	
  	
  
	
  
Mobiliteitsstudie	
  MINT	
  2013	
  over	
  ontsluiting	
  gebied	
  met	
  
afstemming	
  op	
  volledige	
  ontsluiting	
  Watersite	
  (Kanaalpark/	
  Broek	
  
en	
  De	
  Molens)	
  –	
  afstemming	
  toekomstige	
  herinrichting	
  N1	
  in	
  
ovreleg	
  met	
  AWV	
  en	
  afstemming	
  met	
  plannen	
  herinvulling	
  
voormalige	
  Renaultfabrieken.	
  	
  
	
  
Stad	
  verwerft	
  gronden	
  voor	
  nieuw	
  ontsluitingstracé	
  door	
  het	
  
gebied.	
  	
  
	
  
Participatietraject	
  	
  in	
  het	
  gebied	
  in	
  leegstaande	
  panden	
  (zomer	
  
2012/	
  2013,..)	
  
	
  
2014:	
  onderhandelingen	
  met	
  eigenaars	
  in	
  kader	
  van	
  vertaling	
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masterplan	
  naar	
  een	
  RUP	
  
	
  
Binnen	
  het	
  gebied	
  –	
  nieuw	
  OCMW	
  woon-­‐	
  en	
  zorgcentrum	
  op	
  
ambtshalve	
  gesaneerde	
  grond.	
  	
  RUP	
  Broekpoort	
  2013	
  –	
  aanvang	
  
werken	
  2014.	
  	
  
Projectzone	
  maakt	
  deel	
  uit	
  van	
  het	
  ruime	
  reconversieproject	
  
Vilvoorde	
  Watersite	
  en	
  is	
  gelegen	
  binnen	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  
RSV	
  “Reconversie	
  Vilvoorde-­‐Machelen”.	
  	
  
Vandaag	
  nog	
  stedelijk	
  ontwikkelingsgebied	
  –	
  nood	
  aan	
  opmaak	
  
RUP	
  op	
  basis	
  van	
  masterplan.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   Lokaal	
  begeleidingsteam:	
  accountmanager	
  team	
  stedenbeleid,	
  stad	
  
Vilvoorde,	
  Bruno	
  Demeulder,	
  Joachim	
  Declerck,	
  Desmet-­‐
Vermeulen,	
  Marleen	
  Goethals	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  14	
    

Stationsomgeving	
  Vilvoorde	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0014	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Mixed	
  Projects	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Stationsomgeving	
  Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   Stad	
  Vilvoorde	
  

ProjectContact	
   Eva	
  Fonteyn	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   Renovatie	
  station	
  en	
  herinrichting	
  omgeving	
  

Remarks	
   5/11/2013	
  werd	
  een	
  voorstel	
  getoond.	
  	
  
Belangrijkste	
  elementen:	
  

-­‐ Noord-­‐zuidverbinding,	
  
-­‐ 3	
  onderdoorgangen	
  onder	
  sporen	
  
-­‐ Parkeergebouw,	
  
-­‐ Stelplaats	
  bussen,	
  
-­‐ Verhard	
  stedelijk	
  plein,	
  

Voorstel	
  tot	
  gefaseerde	
  aanpak:	
  stelplaats	
  van	
  de	
  Lijn	
  wordt	
  in	
  
eerste	
  fase	
  ten	
  westen	
  van	
  de	
  sporen,	
  ten	
  zuiden	
  van	
  het	
  station	
  
voorzien.	
  
Belangrijke	
  opmerking	
  bij	
  het	
  voorgestelde	
  plan	
  is	
  dat	
  het	
  2-­‐
dimensionaal	
  werd	
  voorgesteld,	
  	
  hoewel	
  er	
  op	
  terrein	
  aanzienlijke	
  
niveauverschillen	
  zijn.	
  	
  De	
  vraag	
  werd	
  dan	
  ook	
  gesteld	
  om	
  de	
  derde	
  
dimensie	
  mee	
  te	
  nemen	
  in	
  een	
  volgende	
  stap.	
  
	
  
De	
  aanvraag	
  voor	
  de	
  stedenbouwkundige	
  vergunning	
  door	
  Infrabel	
  
voor	
  renovatie	
  station	
  met	
  nieuwe	
  onderdoorgang	
  is	
  in	
  november	
  
2013.	
  	
  De	
  vergunning	
  is	
  op	
  25/2/2014	
  afgeleverd.	
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Plannen	
  busstation	
  eerste	
  fase	
  voorkant	
  station	
  	
  -­‐	
  voorlegging	
  op	
  
GBC	
  –	
  begin	
  2014.	
  	
  
	
  
Plan	
  EIS	
  waarschijnlij	
  on	
  hold	
  tot	
  ruime	
  randvoorwaarden	
  oostzijde	
  
beter	
  gekend	
  zijn	
  (relatie	
  met	
  initiatief	
  Cat	
  site)	
  
	
  
Stad	
  Vilvoorde	
  bereidt	
  een	
  gemeentelijk	
  RUP	
  voor	
  
Aandachtspunten:	
  

• Relatie	
  met	
  opmaak	
  plan	
  Cat	
  site	
  en	
  omgeving	
  
• Relatie	
  met	
  Brabantnet	
  De	
  Lijn	
  
• Alternatief	
  tracé	
  N211	
  –	
  Stationlei	
  ikv	
  tram	
  

Stelplaats	
  De	
  Lijn	
  
StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   Stuurgroep	
  stationsomgeving	
  Vilvoorde:	
  stad	
  Vilvoorde,	
  NMBS,	
  De	
  
Lijn	
  Vlaams-­‐Brabant,	
  AWV	
  Vlaams-­‐Brabant,	
  Ruimte	
  Vlaanderen	
  

• Ambtelijk/politiek	
   ambtelijk	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

Bert	
  Foucart,	
  Sabine	
  Weynants	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
   	
  

	
  
	
  
	
  
	
   	
  



    
 
 

Fiches	
  Projectenmonitor	
   	
   32	
  
 

Fiche	
  15	
    

Jan	
  Portaelsziekenhuis	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0015	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Public	
  Services	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Jan	
  Portaelsziekenhuis	
  Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   AZ	
  Jan	
  Portaels	
  

ProjectContact	
   Ronny	
  De	
  Bosscher	
  

ContactPhone	
   02	
  254	
  64	
  00	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Ziekenhuis	
  

Remarks	
   stedenbouwkundig	
  attest	
  aangevraagd	
  op	
  12	
  september	
  2013,	
  
afgeleverd	
  met	
  voorwaarden	
  op	
  5/12/2013	
  	
  
Stedenbouwkundig	
  attest	
  werd	
  aangevraagd	
  in	
  VIP-­‐
subsidieprocedure,	
  attest	
  kan	
  afgeleverd	
  worden	
  onder	
  
voorwaarden.	
  Problemen:	
  
-­‐	
  aanleg	
  ontsluiting	
  
-­‐	
  hoogspanningsmast	
  en	
  –kabel	
  moeten	
  verplaatst	
  worden	
  
-­‐	
  gebied	
  is	
  effectief	
  overstromingsgevoelig	
  –	
  vraagt	
  aangepaste	
  
manier	
  van	
  bouwen	
  
-­‐	
  parkeren	
  	
  
Relatie	
  met	
  stortgebied	
  en	
  tramlijn	
  (Brabantnet	
  De	
  Lijn),	
  
stationsomgeving	
  
Ontwerpers	
  aangesteld	
  door	
  Vlaams	
  Bouwmeester	
  via	
  open	
  
oproep	
  
Armaturenplan	
  door	
  BUUR	
  
Staat	
  in	
  relatie	
  met	
  masterplan	
  Cat	
  site	
  en	
  omgeving	
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StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   stuurgroep	
  CAT-­‐site	
  en	
  omgeving,	
  projectstuurgroep	
  
Bronwfieldconvenant	
  Renault-­‐site	
  	
  

• Ambtelijk/politiek	
   ambtelijk	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

RV	
  heeft	
  convenant	
  niet	
  ondertekend	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  16	
    

Reconversie	
  site	
  Jan	
  Portaelsziekenhuis	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0016	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Masterplan	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Reconversie	
  site	
  Jan	
  Portaelsziekenhuis	
  Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   Nog	
  geen	
  initiatief	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   	
  

Remarks	
   Mogelijks	
  zullen	
  studenten	
  stedenbouw	
  Master	
  Antwerpen	
  in	
  
2014-­‐2015	
  op	
  deze	
  site	
  werken.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
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Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  17	
    

Station	
  Kerklaan	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0017	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  
	
  

ProjectType	
   Andere:	
  	
  stopplaats	
  trein	
  

ProjectTitle	
   Station	
  Kerklaan	
  –	
  Machelen	
  

ProjectOwner	
   Infrabel	
  

ProjectContact	
   Eva	
  Fonteyn;	
  Jaak	
  Boon;	
  Paul	
  Van	
  Heesvelde	
  
	
  
	
  
	
  

ContactPhone	
   016	
  66	
  58	
  45;	
  	
  
016	
  26	
  70	
  80	
  
	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   	
  

Remarks	
   Geen	
  akkoord	
  over	
  het	
  concept	
  van	
  een	
  nieuw	
  GEN	
  –	
  station,	
  de	
  
plannen	
  voor	
  een	
  station	
  met	
  liftkokers	
  werden	
  verlaten,	
  het	
  
station	
  zal	
  als	
  een	
  stopplaats	
  uitgebouwd	
  worden.	
  
Op	
  11	
  april	
  2013	
  heeft	
  Infrabel	
  een	
  inrichtingsplan	
  overgemaakt	
  
aan	
  de	
  Vlaamse	
  overheid,	
  gemeente	
  Machelen	
  en	
  stad	
  Vilvoorde.	
  
Dit	
  plan	
  houdt	
  rekening	
  met	
  volgende	
  uitgangspunten:	
  
-­‐	
  stopplaats	
  centraal	
  ingeplant	
  tov	
  Kerklaan	
  
-­‐	
  Bediening	
  van	
  lijn	
  25	
  en	
  lijn	
  27	
  is	
  mogelijk	
  
-­‐	
  Toegangstrappen	
  en	
  hellingen	
  zijn	
  voorzien	
  
	
  
Infrabel	
  verwerkt	
  opmerkingen	
  Vilvoorde,	
  Machelen	
  en	
  NMBS	
  
Nog	
  geen	
  aangepast	
  voorontwerp	
  
juni	
  2014:	
  verder	
  overleg	
  met	
  stad	
  Vilvoorde	
  is	
  noodzakelijk;	
  
De	
  realisatie	
  wordt	
  door	
  NMBS	
  gekoppeld	
  aan	
  de	
  realisatie	
  van	
  U-­‐
place	
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Relatie	
  met	
  	
  
• omliggende	
  projecten	
  Rittweger,	
  	
  
• heraanleg	
  Broekstraat	
  -­‐	
  Kerklaan	
  (op	
  grondgebied	
  

Vilvoorde	
  &	
  Machelen)	
  	
  
• stationsomgeving	
  Kerklaan,	
  	
  

niet	
  projectgebonden	
  flankerende	
  maatregel	
  Uplace	
  
problematiek	
  bediening	
  station	
  door	
  NMBS	
  (op	
  welke	
  lijn,	
  statuut:	
  
station	
  of	
  stopplaats)	
  
	
  
informeel	
  overleg	
  op	
  09/07/2014	
  tussen	
  RV	
  	
  en	
  NMBS,	
  Infrabel	
  
m.b.t.	
  stand	
  van	
  zaken	
  omtrent	
  de	
  halte.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   1	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   nee	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  18	
    

Gevangenis	
  -­‐	
  Haren	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0018	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Public	
  Services	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Gevangenis	
  –	
  Haren	
  

ProjectOwner	
   Regie	
  der	
  Gebouwen	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   Voorziening	
  –	
  het	
  bouwen	
  van	
  een	
  nieuw	
  gevangeniscomplex	
  

Remarks	
   Regie	
  voorziet	
  in	
  gebruik	
  name	
  in	
  2016	
  
Er	
  worden	
  twee	
  stedenbouwkundige	
  vergunningsaanvragen	
  
voorbereid:	
  	
  één	
  in	
  Vlaanderen	
  (enkel	
  infrastructuur	
  weg	
  +riolering)	
  en	
  
één	
  in	
  Brussel	
  
Op	
  30	
  april	
  werd	
  door	
  NV	
  Cafasso	
  i.o.	
  FOD	
  Justitie	
  volgende	
  aanvragen	
  
ingediend	
  :	
  	
  
-­‐milieu-­‐	
  en	
  stedenbouwkundige	
  vergunning	
  bij	
  Brussel	
  Hoofdstedelijk	
  
Gewest	
  
-­‐adviesverlening	
  bij	
  Ruimte	
  Vlaanderen	
  Leuven	
  (ontvangst	
  20/5/2014)	
  
Een	
  nieuwe	
  ontsluitingsconfiguratie	
  is	
  ingediend	
  door	
  vermelde	
  nv.	
  
Met	
  gewijzigde	
  structuur;	
  één	
  aanvraag	
  voor	
  enkel	
  de	
  ontsluiting	
  op	
  de	
  
R22	
  ten	
  zuiden	
  van	
  het	
  complex;	
  een	
  tweede	
  aanvraag	
  zal	
  door	
  de	
  
wegbeheerder	
  worden	
  ingediend	
  in	
  nabije	
  toekomst	
  voor	
  de	
  toegang	
  
in	
  de	
  lichtenregeling	
  van	
  het	
  complex	
  zelf	
  met	
  eveneens	
  een	
  links-­‐in.	
  
Deze	
  nieuwe	
  structuur	
  maakt	
  de	
  realisatie	
  van	
  het	
  complex	
  
noodzakelijker.	
  	
  
Vlak	
  naast	
  de	
  site	
  gevangenis	
  wordt	
  nu	
  ook	
  een	
  tram-­‐stelplaats	
  
ontworpen	
  door	
  De	
  Lijn	
  Vlaams-­‐Brabant	
  waarbij	
  de	
  vermelde	
  toegang	
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ook	
  moet	
  dienen	
  voor	
  het	
  toerijden	
  van	
  trams	
  naar	
  deze	
  nieuwe	
  
stelplaats.	
  	
  Dit	
  moet	
  nog	
  vertaald	
  worden	
  in	
  een	
  nieuwe	
  sted.	
  
vergunningsaanvraag.	
  	
  
Ontsluiting	
  	
  
projectMER	
  
http://www.regiedesbatiments.be/realisatieberichten_nl.cfm?key=197	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   Begeleidingscomité	
  (opdrachtgever,	
  eindgebruiker,	
  de	
  Stad	
  Brussel,	
  het	
  
Brussels	
  Hoofdstedelijk	
  Gewest,	
  het	
  Vlaams	
  Gewest,	
  de	
  gemeente	
  
Machelen,	
  de	
  Brusselse	
  Bouwmeester,	
  het	
  buurtcomité	
  de	
  politie,	
  enz)	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  
Ruimte	
  Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  19	
    

Sibelgas	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0019	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

City	
  Development	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Sibelgas	
  –	
  Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   Novovil	
  NV	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Complex	
  met	
  serviceflats	
  

Remarks	
   Vergunning	
  afgeleverd	
  In	
  2012	
  	
  
	
  
Ambtshalve	
  sanering	
  gekoppeld	
  aan	
  herbestemming	
  
Afbraak-­‐	
  en	
  saneringswerken	
  gaan	
  van	
  start	
  in	
  2014	
  	
  
Projectzone	
  maakt	
  deel	
  uit	
  van	
  het	
  ruime	
  reconversieproject	
  
Vilvoorde	
  Watersite	
  en	
  is	
  gelegen	
  binnen	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  
RSV	
  “Reconversie	
  Vilvoorde-­‐Machelen”.	
  	
  
	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
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PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  20	
    

Ontsluiting	
  Watersite	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0020	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Ontsluiting	
  Watersite	
  –	
  Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   Stad	
  Vilvoorde	
  

ProjectContact	
   Eva	
  Fonteyn	
  –	
  Audrey	
  Merckaert	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Weginfrastructuur	
  

Remarks	
   Subsidies	
  in	
  kader	
  van	
  erkenning	
  strategisch	
  project	
  voor	
  
verwervingen	
  aangevraagd	
  in	
  2012	
  en	
  niet	
  weerhouden.	
  	
  
	
  
Verwervingen	
  zijn	
  grotendeels	
  gebeurd	
  door	
  de	
  stad	
  Vilvoorde	
  
In	
  kader	
  van	
  opmaak	
  masterplan	
  Broek	
  en	
  mobiliteitsstudie	
  voor	
  
ontsluiting	
  Watersite/	
  inrichting	
  N1	
  werd	
  initieel	
  plan	
  bijgestuurd.	
  	
  
De	
  wens	
  is	
  om	
  een	
  belangrijk	
  deel	
  van	
  het	
  verkeer	
  naar	
  de	
  
Budabrug	
  te	
  sturen	
  om	
  de	
  N1	
  te	
  ontlasten.	
  	
  
Opmaak	
  aangepast	
  rooilijnplan	
  met	
  onteigeningsplan	
  voor	
  laatste	
  
panden:	
  voorjaar	
  2014	
  
	
  
Afbraak	
  eerste	
  deel	
  woningen	
  voorzien	
  in	
  2014	
  
	
  
Werken	
  aanleg	
  weg	
  gepland	
  in	
  2016-­‐2017	
  	
  
Projectzone	
  maakt	
  deel	
  uit	
  van	
  het	
  ruime	
  reconversieproject	
  
Vilvoorde	
  Watersite	
  en	
  is	
  gelegen	
  binnen	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  
RSV	
  “Reconversie	
  Vilvoorde-­‐Machelen”.	
  	
  
Het	
  traject	
  ligt	
  in	
  het	
  deelgebied	
  Broek.	
  	
  



    
 
 

Fiches	
  Projectenmonitor	
   	
   43	
  
 

Weg	
  voorzien	
  in	
  project	
  woon-­‐	
  en	
  zorgcentrum	
  langs	
  N1	
  (prvé	
  
initiatief).	
  Het	
  gebouw	
  zal	
  over	
  de	
  weg	
  worden	
  gebouwd.	
  Planning	
  
bouw	
  woon-­‐	
  en	
  zorgcentrum	
  start	
  in	
  2014.	
  	
  
	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  21	
    

parallelweg	
  R0	
  vak	
  Zaventem-­‐Vilvoorde	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0021	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Strategisch	
  Rapport	
  R0	
  –	
  aanleg	
  parallelweg	
  R0	
  vak	
  Zaventem-­‐
Vilvoorde	
  (strategisch	
  MER)	
  

ProjectOwner	
   Afdeling	
  Wegen	
  en	
  Verkeer	
  Vlaams-­‐Brabant	
  

ProjectContact	
   Jelle	
  Vercauteren,	
  	
  Peter	
  Vandenholen	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Infrastructuur	
  (hoofdweg)	
  

Remarks	
   nota	
  VR	
  is	
  goedgekeurd,	
  	
  referentie	
  VR	
  2013	
  2510	
  DOC.1141/1BIS	
  
(datum	
  wordt	
  opgezocht)	
  
Voorstel:	
  geen	
  RUP,	
  vergunning	
  via	
  toepassing	
  uitvoeringsbesluit	
  
werken	
  algemeen	
  belang	
  (officieus	
  standpunt)	
  	
  
Er	
  is	
  reeds	
  een	
  strategisch	
  MER	
  opgemaakt	
  voor	
  de	
  ganse	
  RO	
  van	
  
waaruit	
  de	
  beslissing	
  zal	
  worden	
  genomen	
  of	
  er	
  een	
  projectMER,	
  	
  
dan	
  wel	
  een	
  planMER	
  nodig	
  zal	
  zijn	
  voor	
  verschillende	
  onderdelen	
  
van	
  de	
  RO.	
  
	
  
projectMER	
  zou	
  volstaan	
  voor	
  het	
  vak	
  Vilvoorde-­‐Zaventem	
  
nu	
  wordt	
  onderzocht	
  om	
  dit	
  dossier	
  verder	
  af	
  te	
  handelen	
  via	
  het	
  
decreet	
  “complexe	
  investeringsprojecten”	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
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Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
   	
  

	
  
	
  
	
  
	
   	
  



    
 
 

Fiches	
  Projectenmonitor	
   	
   46	
  
 

Fiche	
  22	
    

Op-­‐	
  en	
  afrittencomplex	
  R0/E19	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0022	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Op-­‐	
  en	
  afrittencomplex	
  R0/E19	
  

ProjectOwner	
   AWV	
  Vlaams-­‐Brabant	
  

ProjectContact	
   Peter	
  Vandenholen	
  

ContactPhone	
   016	
  66	
  58	
  29	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   infrastructuur	
  

Remarks	
   Stedenbouwkundige	
  vergunning	
  afgeleverd	
  op	
  26	
  november	
  2013	
  	
  
Procedures	
  bij	
  de	
  RvvB	
  zijn	
  gestart	
  tegen	
  de	
  heraanleg	
  van	
  de	
  R22	
  
(deelproject	
  2)	
  maar	
  deze	
  procedure	
  stuit	
  ook	
  de	
  realisatie	
  van	
  het	
  
complex	
  zelf	
  (deelproject	
  1)	
  omdat	
  beiden	
  verweven	
  zijn.	
  	
  
projectMER	
  is	
  opgemaakt	
  (is	
  onderdeel	
  van	
  de	
  projectMER	
  die	
  
werd	
  opgemaakt	
  voor	
  R22	
  tussen	
  Haachtsesteenweg	
  Kerklaan)	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
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DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  23	
    

Woluwelaan	
  R22	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0023	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Herinrichting	
  Woluwelaan	
  R22	
  tussen	
  Brussel	
  en	
  Kerklaan	
  

ProjectOwner	
   Afdeling	
  Wegen	
  en	
  Verkeer	
  Vlaams-­‐Brabant	
  

ProjectContact	
   Peter	
  Vandenholen	
  

ContactPhone	
   016	
  66	
  58	
  29	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   Weginfrastructuur	
  

Remarks	
   stedenbouwkundige	
  vergunning	
  afgeleverd	
  op	
  26	
  november	
  2013	
  
een	
  procedure	
  bij	
  de	
  RvvB	
  werd	
  gestart	
  op	
  13	
  januari	
  2014.	
  
	
  
Er	
  is	
  ook	
  een	
  interactie	
  met	
  de	
  ontsluiting	
  van	
  de	
  “Gevangenis	
  
HAREN”	
  die	
  een	
  aparte	
  toegang	
  en	
  uitgang	
  zou	
  dienen	
  te	
  krijgen	
  
waarbij	
  de	
  toegang	
  ingevoegd	
  wordt	
  in	
  het	
  complex	
  R0/E19	
  vanuit	
  
de	
  Woluwelaan	
  R22.	
  	
  
projectMER	
  R22	
  is	
  opgemaakt	
  
	
  
AWV	
  voorziet	
  een	
  opdracht	
  in	
  2014	
  voor	
  en	
  studieopdracht	
  in	
  
kader	
  van	
  mogelijke	
  herinrichting	
  van	
  R22	
  X	
  Vilvoordelaan	
  en	
  R22	
  
X	
  Luchthavenlaan	
  (	
  De	
  Vuyst)	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
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Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   Taskforce:	
  	
  ambtelijk	
  +	
  externen	
  (onder	
  andere	
  
nutsmaatschappijen,	
  private	
  partners	
  zoals	
  Uplace)	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

Luk	
  Mutsaerts	
  

• Vergaderfrequentie	
   2	
  wekelijks	
  (van	
  zodra	
  vergunning	
  afgeleverd,	
  	
  zal	
  dit	
  eindigen)	
  

budget	
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Fiche	
  24	
    

Tramverbinding	
  Jette-­‐Tervuren	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0024	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Tramverbinding	
  Jette-­‐Tervuren	
  /	
  Brabantnet	
  De	
  Lijn	
  

ProjectOwner	
   De	
  Lijn	
  Vlaams-­‐Brabant	
  

ProjectContact	
   Joost	
  Swinnen	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   infrastructuur	
  

Remarks	
   Nota	
  Vlaamse	
  Regering	
  goedgekeurd	
  aak	
  (VR	
  6	
  december	
  2013):	
  
	
  
Een	
  overleg	
  wordt	
  gepland	
  door	
  De	
  Lijn	
  met	
  onze	
  administratie	
  
voor	
  de	
  planologische	
  voorbereidingen	
  voor	
  de	
  realisatie	
  van	
  de	
  3	
  
deeltrajecten	
  (contact	
  Joost	
  Swinnen).	
  
	
  
De	
  Vlaamse	
  Regering	
  beslist:	
  
	
  
1. Voor	
  de	
  4	
  bestudeerde	
  tramverbindingen	
  van	
  het	
  Brabantnet	
  

in	
  eerste	
  fase	
  de	
  3	
  volgende	
  deeltrajecten	
  van	
  de	
  
bestudeerde	
  tramverbindingen	
  prioritair	
  uit	
  te	
  werken	
  met	
  
het	
  oog	
  op	
  een	
  realisatie	
  in	
  2020:	
  
o Brussel-­‐Willebroek	
  (Fort	
  van	
  Breendonk);	
  
o Brussel-­‐Zaventem	
  luchthaven;	
  
o Jette-­‐Zaventem	
  luchthaven.	
  

	
  
2. De	
  Lijn	
  opdracht	
  te	
  geven	
  om	
  bij	
  de	
  verdere	
  uitwerking	
  van	
  

de	
  3	
  prioritaire	
  deelprojecten	
  specifieke	
  aandacht	
  te	
  geven	
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aan	
  de	
  lokale	
  verkeerscirculatie,	
  efficiëntiewinsten	
  door	
  
bijsturing	
  van	
  het	
  omringende	
  busnet,	
  mogelijke	
  
overstapplaatsen	
  en	
  communicatie	
  met	
  de	
  lokale	
  besturen.	
  

	
  
3. Voor	
  de	
  tramverbinding	
  Brussel-­‐Willebroek	
  het	
  

voorkeurtracé	
  vast	
  te	
  leggen	
  op:	
  
o B1	
  voor	
  het	
  deeltracé	
  tussen	
  de	
  Heizel	
  en	
  Meise	
  via	
  de	
  

knoop	
  A12/R0	
  en	
  aan	
  de	
  westzijde	
  van	
  de	
  A12	
  in	
  Meise,	
  
zonder	
  gebruik	
  te	
  maken	
  van	
  de	
  N277;	
  

o C2	
  voor	
  het	
  deeltracé	
  tussen	
  Meise	
  en	
  Londerzeel	
  Noord	
  
ten	
  westen	
  van	
  de	
  A12;	
  

o D3	
  voor	
  het	
  deeltracé	
  tussen	
  Londerzeel	
  Noord	
  en	
  
Willebroek	
  N16	
  tussen	
  de	
  A12	
  en	
  het	
  Fort	
  van	
  Breendonk.	
  

	
  
4. Voor	
  de	
  tramverbinding	
  Brussel-­‐Zaventem	
  het	
  voorkeurtracé	
  

vast	
  te	
  leggen	
  op:	
  
o A1	
  via	
  de	
  Leopold	
  III-­‐laan	
  en	
  een	
  viaduct	
  over	
  de	
  R0	
  en	
  de	
  

Ringlaan	
  tot	
  aan	
  de	
  luchthaventerminal.	
  
	
  
5. Voor	
  de	
  tramverbinding	
  Jette-­‐Zaventem	
  het	
  voorkeurtracé	
  

vast	
  te	
  leggen	
  op:	
  
o B2	
  voor	
  het	
  deeltracé	
  tussen	
  Heizel	
  en	
  Vilvoorde	
  VTM	
  via	
  

de	
  Romeinse	
  Steenweg	
  (N276),	
  de	
  St-­‐Annalaan	
  (N202)	
  en	
  
gebundeld	
  met	
  de	
  zuidzijde	
  van	
  de	
  R0;	
  

o C2	
  voor	
  het	
  deeltracé	
  tussen	
  Vilvoorde	
  VTM	
  en	
  Vilvoorde	
  
station	
  via	
  Medialaan,	
  de	
  bedding	
  tussen	
  de	
  Belgiëlaan	
  en	
  
de	
  Steenweg	
  op	
  Koningslo,	
  op	
  de	
  bedding	
  tussen	
  de	
  
Jacobs	
  Smitslaan	
  en	
  de	
  holle	
  weg,	
  de	
  Rubensstraat	
  
(N211),	
  de	
  Vuurkruisenlaan	
  (N211),	
  Heldenplein	
  (N211)	
  en	
  
de	
  Stationslei	
  (N211);	
  

o D2	
  voor	
  het	
  deeltracé	
  tussen	
  Vilvoorde	
  station	
  en	
  
Zaventem	
  Luchthaven	
  via	
  een	
  ondertunneling	
  onder	
  de	
  
sporen,	
  de	
  CAT-­‐site,	
  de	
  westkant	
  van	
  de	
  Woluwelaan	
  
(R22),	
  de	
  bestaande	
  tunnelkoker	
  onder	
  de	
  R0,	
  de	
  
Dreststraat	
  en	
  de	
  Ringlaan	
  tot	
  aan	
  de	
  luchthaventerminal.	
  

	
  
6. Voor	
  de	
  tramverbindingen	
  Brussel-­‐Willebroek,	
  Brussel-­‐

Zaventem	
  en	
  Jette-­‐Zaventem	
  de	
  vervolgstudies	
  op	
  te	
  starten	
  
vatten	
  in	
  samenwerking	
  met	
  de	
  lokale	
  besturen:	
  
o RUP	
  
o Project-­‐MER’s	
  

	
  
7. De	
  Vlaamse	
  minister	
  van	
  Ruimtelijke	
  Ordening	
  en	
  de	
  Vlaamse	
  

minister	
  van	
  Mobiliteit	
  en	
  Openbare	
  Werken	
  te	
  gelasten	
  om,	
  
in	
  nauw	
  overleg,	
  de	
  stedenbouwkundige	
  
vergunningsprocedures	
  uit	
  te	
  voeren	
  met	
  het	
  oog	
  op	
  de	
  
realisatie	
  van	
  de	
  beoogde	
  tramlijnen	
  tegen	
  2020,	
  al	
  dan	
  niet	
  
voorafgegaan	
  door	
  de	
  opmaak	
  van	
  een	
  of	
  meerdere	
  
gewestelijke	
  ruimtelijke	
  uitvoeringsplannen.	
  

	
  
8. De	
  Vlaamse	
  minister	
  van	
  Mobiliteit	
  en	
  Openbare	
  Werken	
  en	
  

de	
  Vlaamse	
  minister	
  van	
  Ruimtelijke	
  Ordening	
  te	
  gelasten	
  
met	
  de	
  uitvoering	
  van	
  deze	
  beslissing.	
  	
  

5	
  studies:	
  
-­‐	
  MKBA	
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-­‐	
  plan-­‐MER	
  
-­‐	
  trajectstudie/multicriteriaanalyse	
  
-­‐	
  draagvlakvorming	
  
-­‐	
  overeenkomst	
  MIVB	
  
	
  
Relatie	
  met	
  projecten	
  in	
  receonversiegebied	
  Vilvoorde	
  –	
  Machelen	
  
en	
  ontsluiting	
  voor	
  autoverkeer	
  in	
  het	
  gebied.	
  
	
  
Startvergadering	
  op	
  08/07/2014	
  omtrent	
  de	
  opmaak	
  van	
  het	
  GRUP	
  
Brabantnet	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   Ja	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

Tom	
  Van	
  Rensbergen,	
  	
  Luk	
  Mutsaerts,	
  Bert	
  Foucart	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  25	
    

Alternatief	
  N211	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0025	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Alternatief	
  N211	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   Jelle	
  Vercauteren/	
  Joost	
  Swinnen	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   infrastructuur	
  

Remarks	
   In	
  opdracht	
  van	
  AWV	
  en	
  De	
  lijn	
  onderzocht	
  BUUR	
  in	
  2012	
  een	
  
alternatief	
  scenario	
  voor	
  het	
  autoverkeer	
  op	
  het	
  ogenblik	
  dat	
  de	
  
tram	
  door	
  de	
  Stationslei	
  zou	
  rijden.	
  	
  
	
  
Dit	
  leidde	
  uiteindelijk	
  tot	
  een	
  compromis	
  tussen	
  Vilvoorde	
  en	
  
Machelen	
  om	
  de	
  kruispunten	
  N1X	
  Machelenstraat	
  en	
  
R22xVilvoordelaan	
  op	
  te	
  waarderen.	
  Doch	
  om	
  de	
  as	
  
Machelenstraat	
  –	
  Vilvoordelaan	
  als	
  	
  lokale	
  weg	
  te	
  behouden,	
  
aslook	
  de	
  nieuwe	
  ontsluitingsas	
  door	
  de	
  Cat	
  site.	
  	
  
Project	
  wordt	
  opgevoldg	
  in	
  kader	
  van	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  RSV	
  
“Reconversie	
  Vilvoorde-­‐Machelen”.	
  	
  
	
  
Bij	
  realisatie	
  van	
  voorkeurstracé	
  van	
  de	
  tram	
  door	
  de	
  N211	
  moet	
  
een	
  alternatief	
  worden	
  gerealiseerd	
  voor	
  het	
  autoverkeer	
  tussen	
  
centrum	
  Vilvoorde	
  en	
  R22	
  (via	
  verbindingswegen	
  tussen	
  N1	
  en	
  
R22).	
  	
  
	
  
Een	
  globaal	
  akkoord	
  tussen	
  de	
  betrokken	
  gemeenten	
  Vilvoorde	
  en	
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Machelen	
  en	
  AWV-­‐Vlaams-­‐Brabant	
  ontbreekt.	
  	
  
Een	
  verbinding	
  via	
  de	
  Vilvoordelaan/Machelenlaan	
  wordt	
  
onderzocht.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  26	
    

Heraanleg	
  Schaarbeeklei	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0026	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Heraanleg	
  Schaarbeeklei	
  

ProjectOwner	
   AWV	
  

ProjectContact	
   Jelle	
  Vercauteren	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   Herinrichting	
  weg	
  

Remarks	
   In	
  kader	
  van	
  de	
  de	
  verschillende	
  deelprojecten	
  langs	
  de	
  N1	
  zoals	
  de	
  
ontwikkeling	
  van	
  het	
  volledige	
  watersite	
  gebied	
  (met	
  
deelprojecten	
  Kanaalpark,	
  Broek,	
  4	
  Fonteinen,	
  zuidelijk	
  deel	
  
watersite)	
  en	
  de	
  ontwikkeling	
  van	
  de	
  GRB	
  en	
  GA	
  zone	
  met	
  
ondermeer	
  de	
  voormalige	
  Renaultfabrieken	
  werden	
  in	
  2013	
  
verschillende	
  mobiliteitsonderzoeken	
  uitgevoerd	
  en	
  aan	
  elkaar	
  
gekoppeld.	
  	
  
Deze	
  studies	
  dienen	
  als	
  input	
  voor	
  opdracht	
  AWV	
  bij	
  herinrichting	
  
N1.	
  	
  
AWV	
  lanceert	
  een	
  bestek	
  in	
  2014.	
  	
  
Werken	
  kunnen	
  pas	
  aanvatten	
  na	
  werken	
  aan	
  R22	
  	
  
Project	
  wordt	
  opgevoldg	
  in	
  kader	
  van	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  RSV	
  
“Reconversie	
  Vilvoorde-­‐Machelen”.	
  	
  
	
  
De	
  effectieve	
  werken	
  aan	
  de	
  N1	
  zullen	
  ten	
  vroegste	
  van	
  start	
  gaan	
  
na	
  de	
  werken	
  aan	
  de	
  R22.	
  	
  
Kruispunten	
  N1	
  X	
  Broekstraat	
  en	
  N1XMachelenstraat	
  zijn	
  cruciaal.	
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Er	
  moet	
  bijjkomend	
  onderzocht	
  worden	
  wat	
  de	
  mogelijkheden	
  zijn	
  
voor	
  een	
  bijkomende	
  verbinding	
  vanaf	
  N1	
  naar	
  de	
  CAT	
  site	
  in	
  het	
  
verlengde	
  van	
  de	
  Havenstraat	
  door	
  de	
  site	
  Van	
  Leeuwen.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  27	
    

Heraanleg	
  Kerklaan	
  -­‐	
  Broekstraat	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0027	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Heraanleg	
  Kerklaan	
  –	
  Machelen	
  –	
  Broekstraat	
  Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   Gemeente	
  Machelen/	
  Vilvoorde	
  

ProjectContact	
   Eva	
  Fonteyn	
  -­‐	
  Maurits	
  Lauwers	
  –	
  Audrey	
  Merckaert	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   Weginfrastructuur	
  

Remarks	
   Vervolg	
  heraanleg	
  R22	
  noord.	
  	
  Er	
  komt	
  een	
  voetgangersbrug	
  over	
  
de	
  R22	
  om	
  het	
  centrum	
  van	
  Machelen	
  te	
  verbinden	
  metde	
  halte	
  
Kerklaan.	
  Aanvankelijk	
  was	
  een	
  fietsersbrug	
  gevraagd	
  maar	
  die	
  is	
  
fysisisch	
  niet	
  inpasbaar.	
  
	
  
Machelen	
  heeft	
  opdracht	
  voor	
  de	
  herinrichting	
  van	
  de	
  Kerklaan	
  tot	
  
de	
  Rittwegerlaan,	
  gekoppeld	
  aan	
  de	
  projecten	
  in	
  Kerklaan	
  
gegeven.	
  
	
  
Idealiter	
  wordt	
  één	
  ontwerp	
  uitgewerkt	
  tussen	
  R22	
  en	
  N1	
  voor	
  de	
  
as	
  Broekstraat	
  	
  -­‐	
  Kerklaan	
  en	
  dit	
  gekoppeld	
  aan	
  de	
  nieuwe	
  halte	
  
Kerklaan	
  en	
  de	
  verschillende	
  projecten.	
  	
  
	
  
Iedereen	
  is	
  het	
  er	
  over	
  eens	
  dat	
  de	
  as	
  autoluw	
  moeten	
  zijn.	
  	
  
BHC	
  Vilvoorde	
  Machelen	
  besliste	
  om	
  een	
  knip	
  te	
  realiseren.	
  De	
  
gevolgen	
  hiervan	
  op	
  het	
  omliggende	
  wegennet	
  moet	
  meegenomen	
  
worden	
  in	
  studie	
  AWV.	
  	
  
Project	
  wordt	
  opgevoldg	
  in	
  kader	
  van	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  RSV	
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“Reconversie	
  Vilvoorde-­‐Machelen”.	
  	
  
	
  
Inrichting	
  afhankelijk	
  van	
  mobiliteitsstudie	
  en	
  ruimtelijke	
  
ontwikkelingen	
  in	
  ruimer	
  gebied	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  28	
    

Heraanleg	
  omgeving	
  Uplace	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0028	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Heraanleg	
  omgeving	
  Uplace	
  –	
  Machelen	
  

ProjectOwner	
   AWV	
  

ProjectContact	
   PeterVandenholen	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   infrastructuur	
  

Remarks	
   Maakt	
  deel	
  uit	
  van	
  de	
  aanvraag	
  die	
  lopende	
  is	
  voor	
  de	
  heraanleg	
  
van	
  de	
  R22	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
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Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   Taskforce	
  R22	
  (ambtelijk	
  +	
  externen	
  (private	
  partners,	
  	
  
nutsmaatschappijen).	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

Luk	
  Mutsaerts	
  

• Vergaderfrequentie	
   2	
  wekelijks	
  (tot	
  afleveren	
  van	
  de	
  vergunning)	
  

budget	
   	
  

	
  
	
  
	
   	
  



    
 
 

Fiches	
  Projectenmonitor	
   	
   62	
  
 

Fiche	
  29	
    

Ontsluiting	
  CAT	
  Site	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0029	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Ontsluiting	
  CAT	
  Site	
  

ProjectOwner	
   Stad	
  Vilvoorde/gemeente	
  Machelen	
  

ProjectContact	
   Eva	
  Fonteyn	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   weginfrastructuur	
  

Remarks	
   GRUP	
  VSGB	
  geeft	
  begin	
  en	
  eindpunt	
  van	
  ontsluitingsweg.	
  	
  
Statuut	
  van	
  de	
  weg	
  werd	
  invraag	
  gesteld	
  in	
  kader	
  van	
  onderzoek	
  
alternatief	
  N211	
  op	
  het	
  ogenblik	
  dat	
  de	
  tram	
  komt	
  –	
  duscussie	
  is	
  
geland.	
  De	
  weg	
  is	
  een	
  lokale	
  ontsluitingsweg.	
  	
  
	
  
Het	
  convenant	
  met	
  RIB	
  voorziet	
  dat	
  de	
  stad	
  Vilvoorde	
  de	
  weg	
  
aanlegt	
  tussen	
  Luchthavenlaan	
  en	
  ziekenhuis.	
  Er	
  is	
  niets	
  geregeld	
  
over	
  grondafstand.	
  	
  
	
  
In	
  kader	
  van	
  waterproblematiek	
  geeft	
  VMM	
  aan	
  dat	
  de	
  weg	
  
verhoogd	
  moet	
  aangelegd	
  worden.	
  	
  
Exact	
  tracé	
  moet	
  vasgelegd	
  worden	
  in	
  kader	
  van	
  ontwikkeling	
  Cat	
  
site	
  en	
  omgeving.	
  
	
  Project	
  wordt	
  opgevoldg	
  in	
  kader	
  van	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  RSV	
  
“Reconversie	
  Vilvoorde-­‐Machelen”.	
  	
  
	
  
Noodzakelijk	
  voor	
  ontsluiting	
  nieuw	
  gepland	
  ziekenhuis.	
  	
  
18	
  juni	
  gepland	
  overleg	
  Brownfield-­‐werkgroep	
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Belang	
  waterproblematiek	
  nieuw	
  gegeven.	
  	
  
Verder	
  overleg	
  met	
  eigenaar	
  (Renault)	
  inzake	
  verkoop	
  site.	
  	
  
Een	
  noord-­‐zuid-­‐as	
  wordt	
  gepland	
  doorheen	
  de	
  site.	
  	
  
Onderzocht	
  wordt	
  of	
  er	
  rechtstreekse	
  aansluitingen	
  mogelijk	
  zijn	
  
op	
  de	
  R22	
  en	
  wat	
  de	
  rol	
  van	
  de	
  Vilvoordelaan	
  daarbij	
  is.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  30	
   	
  

Fiets-­‐	
  en	
  voetgangersbrug	
  over	
  het	
  kanaal	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0030	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Fiets-­‐	
  en	
  voetgangersbrug	
  over	
  het	
  kanaal	
  

ProjectOwner	
   W&Z	
  en	
  Agentschap	
  Natuur	
  en	
  Bos	
  

ProjectContact	
   Bruno	
  Verwimp	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Brug	
  over	
  Zeekanaal	
  

Remarks	
   Brug	
  werd	
  voorzien	
  in	
  inrichtingsplan	
  Beel	
  en	
  Achtergael	
  voor	
  
project	
  De	
  Molens.	
  	
  
Natuur	
  en	
  Bos	
  is	
  vragende	
  partij	
  omdat	
  de	
  brug	
  het	
  sluitstuk	
  is	
  in	
  
verbinding	
  van	
  basiliek	
  tot	
  basiliek.	
  
Randvoorwaarden	
  voor	
  de	
  brug	
  werden	
  vastgelegd	
  bij	
  opmaak	
  IRP	
  
(2010).	
  Brug	
  met	
  doorganghoogte	
  van	
  9	
  meter	
  die	
  bovendien	
  ook	
  
nog	
  kan	
  openklappen.	
  	
  
Vlaamse	
  bouwmeester	
  werd	
  betrokken	
  maar	
  samenwerking	
  werd	
  
weer	
  afgeblazen.	
  	
  
Ontwerp	
  brug	
  en	
  landhoofden	
  gebeurt	
  apart.	
  	
  
Presentatie	
  voorstel	
  landhoofden	
  in	
  kwaliteitskamer	
  in	
  november	
  
2013	
  werd	
  slecht	
  onthaald.	
  	
  
In	
  januari	
  2014	
  zal	
  de	
  kwaliteitskamer	
  de	
  projectdefinitie	
  opnieuw	
  
trachten	
  te	
  formuleren.	
  	
  
Middelen	
  zijn	
  voorzien	
  voor	
  aanbesteding.	
  	
  
Deze	
  fietsroute	
  loopt	
  via	
  de	
  Kerklaan	
  en	
  Broekstraat	
  en	
  wordt	
  zo	
  
verlengd	
  naar	
  park	
  4	
  Fonteinen.	
  	
  
Relatie	
  met	
  problematiek	
  N260	
  en	
  de	
  daar	
  geplande	
  fietsGEN.	
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Het	
  betreft	
  hier	
  een	
  brug	
  met	
  trapconstructie	
  en	
  liften,	
  het	
  is	
  dus	
  
geen	
  echte	
  fietsbrug.	
  	
  
Project	
  situeert	
  zich	
  in	
  het	
  ruime	
  reconversiegebied	
  Vilvoorde	
  
watersite	
  en	
  wordt	
  opgevolgd	
  in	
  kader	
  van	
  het	
  	
  Strategisch	
  Project	
  
RSV	
  “Reconversie	
  Vilvoorde-­‐Machelen”.	
  	
  
	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  31	
    

Reconversie	
  site	
  Parmentier	
  -­‐	
  Vilvoorde	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0031	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Reconversie	
  Site	
  Parmentier	
  -­‐	
  Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   Parmentier	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   	
  

Remarks	
   Is	
  gelegen	
  in	
  buffergebied	
  op	
  gewestplan	
  
Eigenaar	
  heef	
  tgeen	
  milieuvergunning	
  meer	
  omdat	
  eigendom	
  niet	
  
ontsloten	
  is.	
  	
  
Eigenaar	
  spande	
  proces	
  aan	
  bij	
  de	
  stad	
  stad	
  Vilvoorde	
  einde	
  2013.	
  	
  
	
  
In	
  kader	
  van	
  opdracht	
  studenten	
  stedenbouw	
  Antwerpen	
  zal	
  een	
  
visie	
  uitgewerkt	
  worden	
  voor	
  de	
  noordelijke	
  kanaalzone	
  2015	
  -­‐
2016	
  dat	
  zich	
  later	
  kan	
  vertalen	
  in	
  een	
  RUP.	
  	
  
Niet	
  opgenomen	
  in	
  afbakening.	
  	
  
	
  ER	
  is	
  een	
  vraag	
  van	
  de	
  eigenaar	
  om	
  gewestelijk	
  RUP	
  op	
  te	
  maken.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
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FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  32	
    

Diabolo	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0032	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Diabolo	
  Spoorontsluiting	
  Nationale	
  Luchthaven	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   	
  

Remarks	
   gerealiseerd	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
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• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  33	
    

Zuidelijke	
  ontsluiting	
  Nationale	
  Luchthaven	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0033	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Zuidelijke	
  ontsluiting	
  Nationale	
  Luchthaven	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   	
  

Remarks	
   Bestaand	
  tracé	
  gewestplan	
  verwijderd	
  wegens	
  praktisch	
  niet	
  
haalbaar	
  –	
  alternatievenonderzoek	
  maar	
  dit	
  heeft	
  niets	
  opgeleverd	
  
omwille	
  van	
  de	
  aanwezigheid	
  van	
  de	
  bedrijven	
  (meer	
  info	
  bij	
  Geert	
  
Mertens)	
  
Vanuit	
  het	
  agentschap	
  Ondernemen	
  en	
  de	
  POM	
  wordt	
  
ontwikkelingsscenario’s	
  onderzocht	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
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DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  34	
    

Huntsman	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0034	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Ontsluiting	
  Huntsman	
  International	
  -­‐	
  Everberg	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   	
  

Remarks	
   Wordt	
  met	
  de	
  zuidelijke	
  ontsluiting	
  van	
  de	
  luchthaven	
  onderzocht.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
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Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  35	
    

VRT	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0035	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Economic	
  Activity	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   VRT	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   	
  

Remarks	
   Project	
  is	
  afgeblazen;	
  	
  VRT	
  blijft	
  aan	
  de	
  Reyerslaan	
  
	
  
Voor	
  de	
  stad	
  Vilvoorde	
  werden	
  eind	
  2012	
  3	
  projectvoorstellen	
  
ingediend:	
  

• In	
  de	
  voormalige	
  Renaultfabrieken	
  
• Op	
  de	
  Cat	
  site,	
  nabij	
  station.	
  	
  

Langs	
  de	
  Luchthavenlaan,	
  nabij	
  station.	
  
StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  



    
 
 

Fiches	
  Projectenmonitor	
   	
   75	
  
 

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  36	
    

Budabrug	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0036	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Budabrug	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   	
  

Remarks	
   Stad	
  Vilvoorde	
  is	
  vragende	
  partij	
  om	
  wegaanduiding	
  vanaf	
  N1	
  
richting	
  Budabrug	
  te	
  krijgen.	
  	
  
Ligt	
  op	
  het	
  Brussels	
  gewest;	
  	
  wordt	
  bekeken	
  binnen	
  de	
  
ontwikkeling	
  van	
  Schaarbeek	
  noord.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
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Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  37	
    

Greenbizz	
  /	
  Tivoliwijk	
  2015	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0037	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Mixed	
  Projects	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Greenbizz	
  /	
  Tivoliwijk	
  2015	
  
	
  

ProjectOwner	
   GOMB	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Mix	
  

Description	
   Bedrijven	
  +	
  wonen	
  (4ha)	
  
Voorbeeldwijk	
  op	
  vlak	
  van	
  duurzame	
  stadsontwikkeling	
  

Remarks	
   Verkavelingsvergunning	
  voor	
  de	
  realisatie	
  van	
  7	
  woonblokken	
  met	
  
passiefwoningen,	
  kinderkribben	
  en	
  handelszaken	
  
De	
  aanvraag	
  tot	
  stedenbouwkundige	
  vergunning	
  voor	
  de	
  
constructie	
  van	
  het	
  Brussels	
  Greenbizz-­‐gebouw,	
  waar	
  bedrijven	
  
zullen	
  worden	
  onthaald	
  die	
  actief	
  zijn	
  in	
  duurzame	
  ontwikkeling,	
  
werd	
  op	
  12	
  december	
  2012	
  bij	
  het	
  Gewest	
  ingediend.	
  Het	
  
openbaar	
  onderzoek	
  –	
  procedure	
  waarbij	
  iedereen	
  kennis	
  kan	
  
nemen	
  van	
  het	
  project	
  en	
  zijn	
  mening	
  kan	
  geven	
  –	
  liep	
  van	
  26	
  april	
  
tot	
  10	
  mei.	
  Op	
  21	
  mei	
  werd	
  het	
  project	
  voorgelegd	
  aan	
  de	
  
overlegcommissie.	
  De	
  commissie	
  gaf	
  een	
  voorwaardelijk	
  gunstig	
  
advies.	
  Voorwaarde	
  is	
  wel	
  dat	
  de	
  ondergrondse	
  parking	
  van	
  het	
  
project	
  ‘s	
  avonds	
  en	
  ‘s	
  nachts	
  ter	
  beschikking	
  gesteld	
  wordt	
  van	
  de	
  
omwonenden.	
  Dit	
  was	
  reeds	
  van	
  bij	
  het	
  begin	
  van	
  het	
  project	
  de	
  
bedoeling.	
  De	
  modaliteiten	
  moeten	
  worden	
  overeengekomen	
  met	
  
de	
  toekomstige	
  beheerders	
  van	
  het	
  gebouw.	
  De	
  GOMB	
  heeft	
  zopas	
  
een	
  overheidsopdracht	
  opgestart	
  voor	
  de	
  aanwijzing	
  van	
  de	
  
aannemer	
  die	
  de	
  werken	
  zal	
  uitvoeren.	
  Vijftien	
  bedrijven	
  blijken	
  
geïnteresseerd.	
  De	
  offertes	
  moeten	
  tegen	
  21	
  augustus	
  binnen	
  zijn.	
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De	
  werken	
  gaan	
  half	
  november	
  2013	
  van	
  start.	
  Het	
  einde	
  is	
  
gepland	
  in	
  het	
  voorjaar	
  van	
  2015.	
  -­‐	
  http://tivoli2015.be/	
  
Tussen	
  de	
  Molenbeeksestraat,	
  de	
  de	
  Wautierstraat,	
  de	
  Tivolistraat,	
  
de	
  Claessensstraat	
  en	
  de	
  Lefèvrestraat	
  verrijzen	
  binnenkort	
  meer	
  
dan	
  450	
  nieuwe	
  woningen,	
  twee	
  crèches,	
  een	
  incubator	
  voor	
  
bedrijven,	
  winkels,	
  een	
  multifunctionele	
  zaal,	
  een	
  klein	
  park	
  en	
  
openbare	
  ruimten.	
  De	
  GOMB	
  –	
  Gewestelijke	
  
Ontwikkelingsmaatschappij	
  voor	
  het	
  Brussels	
  Hoofdstedelijk	
  
Gewest	
  –	
  besloot	
  er	
  een	
  piloot-­‐	
  en	
  voorbeeldoperatie	
  van	
  te	
  
maken.	
  Met	
  de	
  steun	
  van	
  het	
  Gewest	
  kunnen	
  tegen	
  2015	
  nieuwe	
  
gezinnen	
  in	
  de	
  wijk	
  komen	
  wonen:	
  ongeveer	
  280	
  gezinnen	
  
ingeschreven	
  op	
  de	
  lijst	
  voor	
  de	
  aankoop	
  van	
  een	
  GOMB-­‐woning	
  
en	
  nog	
  eens	
  135	
  gezinnen	
  die	
  wachten	
  op	
  een	
  sociale	
  woning.	
  De	
  
overige	
  woningen,	
  een	
  veertigtal,	
  zijn	
  bestemd	
  voor	
  alternatieve	
  
woonvormen.	
  Het	
  gaat	
  om	
  een	
  duurzame	
  wijk	
  die	
  innovaties	
  
omvat	
  op	
  sociaal,	
  milieu-­‐	
  en	
  economisch	
  vlak.	
  -­‐	
  See	
  more	
  at:	
  
http://tivoli2015.be/about/duurzame-­‐wijk-­‐
tivoli/#sthash.Hqvi4mMf.dpuf	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  38	
    

Fiets-­‐GEN	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0038	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Kanaalroute	
  Fiets-­‐GEN	
  

ProjectOwner	
   Provincie	
  Vlaams-­‐Brabant	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   fietsinfrastructuur	
  

Remarks	
   Doorheen	
  reconversiegebied	
  worden	
  2	
  trajecten	
  van	
  het	
  FIETS	
  GEN	
  
voorzien:	
  	
  

1. Langs	
  de	
  het	
  Kanaal	
  –	
  zijde	
  Brusselse	
  steenweg	
  
Langs	
  het	
  spoor	
  –	
  zijde	
  Cat-­‐site:	
  dit	
  is	
  een	
  nieuw	
  element	
  dat	
  niet	
  is	
  
opgenomen	
  in	
  de	
  studie	
  van	
  de	
  fietsgenroutes	
  van	
  TIMENCO.	
  	
  
	
  
HST-­‐route	
  –	
  missing	
  link	
  brug	
  over	
  R0	
  
In	
  opdracht	
  van	
  de	
  Provincie	
  Vlaams-­‐Brabant,	
  het	
  Vlaams	
  Gewest	
  
en	
  het	
  Brussels	
  Hoofdstedelijk	
  Gewest	
  ontwikkelt	
  TIMENCO	
  in	
  
samenwerking	
  met	
  ProVelo	
  het	
  toekomstig	
  netwerk	
  van	
  
snelfietsroutes	
  in	
  de	
  Brusselse	
  regio.	
  Dit	
  netwerk	
  van	
  
snelfietsroutes	
  past	
  binnen	
  het	
  ruimer	
  geheel	
  van	
  maatregelen	
  om	
  
de	
  bereikbaarheid	
  in	
  de	
  Brusselse	
  regio	
  te	
  verbeteren.	
  Op	
  vlak	
  van	
  
fietsverplaatsingen	
  valt	
  hier	
  nog	
  veel	
  winst	
  te	
  halen.	
  Met	
  dit	
  Fiets-­‐
GEN	
  wordt	
  gemikt	
  op	
  functionele	
  fietsverplaatsingen	
  tot	
  15	
  km.	
  
Naar	
  analogie	
  met	
  het	
  Gewestelijk	
  Expres	
  Net	
  voor	
  openbaar	
  
vervoer	
  vormt	
  het	
  toekomstig	
  fiets-­‐GEN	
  een	
  netwerk	
  van	
  snelle,	
  
gestrekte	
  en	
  hoogwaardige	
  fietsroutes	
  die	
  de	
  belangrijkste	
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attractiepolen	
  in	
  de	
  Brusselse	
  regio	
  met	
  elkaar	
  verbinden.	
  	
  
Dit	
  Fiets-­‐GEN	
  vereist	
  een	
  grondige	
  kwaliteitssprong	
  inzake	
  
fietsinfrastructuur.	
  Naast	
  de	
  selectie	
  van	
  de	
  fietstrajecten,	
  
resulteert	
  deze	
  studie	
  in	
  een	
  actieprogramma	
  inclusief	
  
budgetraming.	
  	
  
Deze	
  studie	
  loopt	
  van	
  december	
  2011	
  tot	
  november	
  2012.	
  Al	
  de	
  
actoren	
  in	
  de	
  regio	
  worden	
  actief	
  betrokken.	
  
	
  
5.4.1	
  SELECTIE	
  15	
  HOOFDROUTES	
  
De	
  combinatie	
  van	
  fiets-­‐GEN	
  concept	
  +	
  4	
  uitgangspunten	
  fiets-­‐GEN	
  
+	
  de	
  indicatieve	
  routes	
  uit	
  het	
  
afwegingskader	
  resulteert	
  in	
  15	
  prioritaire	
  fiets-­‐GEN	
  assen	
  die	
  het	
  
hoofdnetwerk	
  vormen	
  van	
  het	
  
Fiets-­‐GEN.	
  
Het	
  gaat	
  om	
  volgende	
  prioritaire	
  fiets-­‐GEN	
  routes:	
  
1.	
  Noord-­‐Zuid	
  1:	
  Wemmel-­‐	
  vijfhoek	
  (as	
  benedenstad-­‐bovenstad)-­‐	
  
Groenendaal	
  (L161)	
  
2.	
  Noord-­‐Zuid	
  2:	
  Meise	
  (A12)	
  –	
  Koninklijke	
  as	
  (Schaerbeek	
  –	
  
Warandepark)	
  /	
  Europaroute	
  
(Maelbeekvallei)	
  –	
  Ter	
  Kameren	
  /	
  Zoniënwoud	
  –	
  Waterloo	
  
3.	
  Kanaalroute	
  
4.	
  Noordtangent:	
  Talud	
  Romeinsesteenweg	
  –	
  Vilvoorde	
  -­‐	
  
Luchthaven	
  
5.	
  Noord-­‐Zuid	
  3:	
  Spoorroute	
  HST-­‐route	
  (Kortenberg	
  –	
  Brussel-­‐
Noord)	
  –	
  Ansprachlaan	
  –	
  
spoorroute	
  L124	
  –	
  Moensberg	
  –	
  Sint-­‐Genesius-­‐Rode	
  
6.	
  Luchthavenroute:	
  L26	
  noord	
  /	
  A201	
  
7.	
  E40	
  route:	
  Sterrebeek	
  –	
  E40	
  –	
  Reyerssite	
  
8.	
  Oost-­‐West	
  radiaal:	
  Tervuren	
  –	
  vijfhoek	
  –	
  Zellik	
  
9.	
  Oosttangent:	
  Woluwevallei	
  –	
  Vorstlaan	
  
10.	
  OMA-­‐B:	
  Middenring	
  –	
  L60/L50	
  
11.	
  Zuid-­‐Tangent:	
  Jezus-­‐Eik	
  –	
  Delta	
  –	
  Vorst	
  –	
  Anderlecht	
  –	
  L50A	
  
12.	
  Zuidelijke	
  spoorroute:	
  L26	
  zuid	
  Huizingen	
  –	
  Beersel	
  –	
  
Moensberg	
  –	
  Delta	
  
13.	
  Kleine	
  ring	
  
14.	
  Westtangent:	
  Spoorlijn	
  L28	
  –	
  Bokstael	
  –	
  Tour&Taxis	
  –	
  
Weststation	
  –	
  Kanaal	
  
15.	
  Westradiaal	
  (parallel	
  N8):	
  Itterbeek	
  –	
  Anderlecht	
  -­‐	
  Kanaal	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
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• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  39	
    

Strategische	
  Visie	
  Luchthavenregio	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0039	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Masterplan	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Strategische	
  Visie	
  Luchthavenregio	
  

ProjectOwner	
   MOW	
  –	
  afdeling	
  Luchthavenbeleid	
  

ProjectContact	
   Erika	
  Verstrepen;	
  Liesbeth	
  Remue	
  
	
  
	
  

ContactPhone	
   02	
  553	
  78	
  61;	
  02	
  553	
  08	
  32	
  
	
  
	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   Strategische	
  visie	
  op	
  de	
  ontwikkeling	
  van	
  de	
  luchthaven	
  en	
  de	
  
regio	
  

Remarks	
   START-­‐fiche	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
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Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  40	
    

Voormalige	
  Renaulfabrieken	
  Schaarbeeklei	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0040	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Economic	
  Activity	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Project	
  voormalige	
  Renaultfabrieken	
  Schaarbeeklei	
  -­‐	
  Vilvoorde	
  

ProjectOwner	
   Alcovil	
  

ProjectContact	
   Eva	
  Fonteyn	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Zuidelijk	
  deel	
  voormalige	
  fabriek	
  –	
  invulling	
  met	
  bedrijven	
  –	
  GRB	
  
zone	
  Noordelijk	
  deel	
  	
  voormalige	
  fabriek–	
  cluster	
  van	
  baanwinkels	
  
in	
  combinatie	
  met	
  leisure	
  

Remarks	
   Projectvoorstel	
  noordelijk	
  deek	
  meermaals	
  besproken	
  met	
  de	
  stad	
  
in	
  2013.	
  Bijgestuurd	
  met	
  bijkomende	
  leisure.	
  	
  
2013	
  Opmaak	
  MOBER	
  in	
  overleg	
  met	
  AWV	
  en	
  in	
  relatie	
  met	
  
inrichting	
  N1	
  –	
  afstemming	
  ontsluiting	
  Watersite.	
  	
  
	
  
Voorjaar	
  2014:	
  indienen	
  socio-­‐	
  economische	
  vergunning	
  
2014:	
  opmaak	
  project	
  MER	
  
Bij	
  wegvallen	
  GRUP	
  	
  VSGB	
  wordt	
  dit	
  industriegebied.	
  	
  
	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
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FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  41	
    

NAVO	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0041	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Mixed	
  Projects	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   NAVO	
  –	
  verhuis	
  +	
  woongelegenheid	
  voor	
  militairen	
  

ProjectOwner	
   NAVO	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   	
  

Remarks	
   Voorontwerp	
  Woonzone	
  ligt	
  in	
  Zaventem	
  –	
  gebied	
  NAVO	
  BHG	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
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• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  42	
    

Ontsluiting	
  Schaarbeek-­‐vorming	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0042	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Ontsluiting	
  Schaarbeek-­‐vorming	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   Infrastructuuraanleg	
  in	
  verlengde	
  E19	
  

Remarks	
   conceptfase	
  
	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
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Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  43	
   	
  

Schaarbeek-­‐vorming	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0043	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Schaarbeek-­‐vorming	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   Haven	
  en	
  wonen	
  
Just	
  Under	
  The	
  Sky	
  is	
  vergund	
  
(tussen	
  verbrandingsoven	
  en	
  Van	
  Praet)	
  achteruitgang	
  station	
  
Schaarbeek	
  woonontwikkeling	
  

Remarks	
   conceptfase	
  
	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  



    
 
 

Fiches	
  Projectenmonitor	
   	
   93	
  
 

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  44	
    

Woonontwikkelingen	
  BHG	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0044	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

City	
  Development	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Woonontwikkelingen	
  BHG	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   Wonen	
  

Remarks	
   70.000	
  bijkomende	
  woningen	
  in	
  heel	
  BHG	
  
	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
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Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  45	
    

Downgrading	
  E40	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0045	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Downgrading	
  E40	
  –	
  ontwikkelingen	
  erlangs	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   Wonen	
  en	
  infrastructuur	
  

Remarks	
   70.000	
  bijkomende	
  woningen	
  in	
  heel	
  BHG	
  
	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  



    
 
 

Fiches	
  Projectenmonitor	
   	
   97	
  
 

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  46	
    

Veiligheidszone	
  Nationale	
  Luchthaven	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0046	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Public	
  Services	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Veiligheidszone	
  Nationale	
  Luchthaven	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   (bouw)hoogte	
  

Remarks	
   Niet	
  opgenomen	
  bij	
  VSGB	
  –	
  eigen	
  regelgeving	
  
	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
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Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  47	
    

Masterplan	
  Nationale	
  Luchthaven	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0047	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Masterplan	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Masterplan	
  Nationale	
  Luchthaven	
  

ProjectOwner	
   Brussels	
  Airport	
  Company	
  (BAC)	
  

ProjectContact	
   Piet	
  Demunter;	
  Marc	
  Van	
  Tilborg	
  

ContactPhone	
   02	
  753	
  43	
  18;	
  02	
  753	
  62	
  02	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   Visie	
  op	
  de	
  luchthaven	
  

Remarks	
   Conceptfase	
  Wordt	
  geheim	
  gehouden	
  –	
  nood	
  aan	
  openbreken	
  van	
  
dit	
  plan,	
  bvb	
  visie	
  zuidelijke	
  ontsluiting,	
  ontwikkelingen,	
  geluid,	
  
veiligheid,…	
  
	
  
Bestek	
  opgemaakt	
  voor	
  onwterp	
  masterplan	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
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DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  48	
    

Masterplan	
  Militaire	
  Luchthaven	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0048	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Masterplan	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Masterplan	
  Militaire	
  Luchthaven	
  

ProjectOwner	
   Defensie	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   Visie	
  op	
  de	
  luchthaven	
  –	
  behoud	
  van	
  locatie	
  maar	
  vernieuwing	
  
gebouwen	
  ifv	
  vervanger	
  C-­‐130	
  

Remarks	
   Voorontwerp	
  werd	
  toegelicht	
  (7	
  mei	
  2013)	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
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• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  49	
    

GARDEN	
  VILLAGE	
  NV	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0049	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Economic	
  Activity	
  

ProjectType	
   Hotelwezen:	
  	
  langdurig	
  verblijf	
  voor	
  expats	
  

ProjectTitle	
   Garden	
  Village	
  NV	
  –	
  woningen	
  voor	
  langdurig	
  verblijf	
  

ProjectOwner	
   Garden	
  Village	
  nv	
  

ProjectContact	
   Garden	
  Village	
  

ContactPhone	
   02	
  533	
  99	
  99	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Bouwen	
  van	
  een	
  extended	
  stay	
  hotel	
  “Bessenveld”	
  met	
  456	
  
hotelkamers,	
  een	
  clubhuis,	
  2	
  technische	
  gebouwen	
  en	
  
infrastructuur	
  

Remarks	
   Stedenbouwkundige	
  vergunning	
  afgeleverd	
  door	
  de	
  gemeente	
  
Machelen	
  

-­‐ Terugkoppeling	
  met	
  kabinet	
  over	
  dossier	
  –	
  gelegen	
  in	
  een	
  
gebied	
  voor	
  luchthaven	
  gerelateerde	
  kantoren	
  en	
  
diensten	
  

-­‐ De	
  uitvoering	
  van	
  de	
  aanvraag	
  is	
  niet	
  langer	
  evident;	
  	
  	
  de	
  
bouwkost	
  zoute	
  hoog	
  oplopen	
  gelet	
  op	
  de	
  geringe	
  
bouwdichtheid.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
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PermitNumber	
   Brederonummer:	
  	
  8.00/2/CBS.181512	
  
	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   1	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  50	
   	
  

IKEA	
  Shopping	
  21	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0050	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Economic	
  Activity	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   IKEA	
  Shopping	
  21	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   	
  

Remarks	
   Site	
  shopping	
  21	
  kan	
  potentieel	
  veel	
  groter	
  worden	
  
(ontwikkelingsmogelijkheden	
  werden	
  verruimd	
  via	
  RUP	
  VSGB)	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
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• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  51	
    

Woluwe	
  Rivier	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0051	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Open	
  Space	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Woluwe	
  

ProjectOwner	
   VLM	
  

ProjectContact	
   Eva	
  Derudder	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   Kleine	
  ingrepen	
  ifv	
  Woluwe	
  –	
  open	
  ruimte	
  

Remarks	
   Dit	
  project	
  wordt	
  getrokken	
  door	
  VLM	
  (contactpersoon	
  Eva	
  
Derudder).	
  Een	
  aanvraag	
  voor	
  fiets-­‐	
  en	
  wandelpaden	
  aan	
  de	
  Oude	
  
Zaventemsebaan	
  en	
  de	
  St.	
  Stevenswoluweweg	
  liggen	
  nu	
  voor.	
  
Onderdeel	
  van	
  de	
  streefbeeldstudie	
  R22	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
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Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  52	
    

Lozeberg	
  3	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0052	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Economic	
  Activity	
  
	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Lozeberg	
  3	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   Regionaal	
  Bedrijventerrein	
  RUP	
  VSGB	
  

Remarks	
   	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
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• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  53	
    

Open	
  Ruimtegebieden	
  Machelen	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0053	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Open	
  Space	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Open	
  Ruimtegebieden	
  Machelen	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   Bestemd	
  in	
  RUP	
  VSGB:	
  bos-­‐	
  en	
  parkontwikkeling	
  

Remarks	
   	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
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• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  54	
    

Woonontwikkeling	
  Grimbergen	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0054	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Woonontwikkeling	
  Grimbergen	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   	
  

Remarks	
   	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
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• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  55	
    

Bordet	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0055	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Infrastructure	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Ontwikkeling	
  Bordet	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   Bordet	
  wordt	
  ontwikkeld	
  als	
  belangrijk	
  overstapstation	
  tram	
  55	
  
wordt	
  metro	
  en	
  eventueel	
  doorgetrokken	
  tot	
  Bordet.	
  Decathlon?	
  

Remarks	
   	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
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• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  56	
    

Neo	
  Heizel	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0056	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Economic	
  Activity	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Neo	
  Heizel	
  

ProjectOwner	
   Brussels	
  Hoofdstedelijk	
  Gewest?	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   	
  

Remarks	
   De	
  Brusselse	
  regering	
  en	
  de	
  Stad	
  Brussel	
  gaan	
  samen	
  een	
  
overheidsopdracht	
  lanceren	
  voor	
  een	
  congrescentrum	
  en	
  een	
  hotel	
  
binnen	
  het	
  Neo-­‐project.	
  Dat	
  is	
  een	
  van	
  de	
  maatregelen	
  waarmee	
  
de	
  regering	
  het	
  project	
  in	
  een	
  stroomversnelling	
  wil	
  brengen.	
  
	
  
De	
  regering	
  besliste	
  donderdag	
  op	
  de	
  ministerraad	
  formeel	
  om	
  
Neo	
  goed	
  te	
  keuren.	
  Die	
  herinrichting	
  van	
  de	
  Heizel	
  voorziet	
  in	
  
winkels,	
  woningen,	
  een	
  congrescentrum	
  en	
  kantoren.	
  
	
  
"Om	
  maximale	
  garanties	
  te	
  bieden	
  voor	
  de	
  uitvoering	
  van	
  het	
  
project	
  hebben	
  het	
  Gewest	
  en	
  de	
  Stad	
  beslist	
  nauw	
  samen	
  te	
  
werken	
  binnen	
  een	
  nieuw	
  op	
  te	
  richten	
  gemengde	
  structuur",	
  zo	
  
laat	
  minister-­‐president	
  Rudi	
  Vervoort	
  (PS).	
  "Hiermee	
  legt	
  het	
  
Gewest	
  de	
  grondslag	
  van	
  de	
  structuur	
  die	
  de	
  kost	
  op	
  zich	
  zal	
  
nemen	
  van	
  de	
  openbare	
  infrastructuur	
  en	
  van	
  het	
  
congrescentrum."	
  
	
  
Ook	
  werd	
  beslist	
  dat	
  Stad	
  en	
  Gewest	
  samen	
  een	
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overheidsopdracht	
  lanceren	
  voor	
  een	
  congrescentrum	
  en	
  een	
  hotel	
  
op	
  de	
  site.	
  
	
  
(brusselnieuws.be	
  30	
  mei	
  2013)	
  
	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  57	
    

Voetbalstadion	
  parking	
  C	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0057	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Public	
  Services	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Voetbalstadion	
  parking	
  C	
  

ProjectOwner	
   Brussels	
  Hoofdstedelijk	
  Gewest?	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   voetbalstadion	
  

Remarks	
   Akkoord	
  tussen	
  gewesten	
  2	
  december	
  2012	
  
	
  
Masterplan	
  KCAP	
  geactualiseerd	
  –	
  met	
  stadion	
  op	
  parking	
  C	
  
	
  
Het	
  nieuwe	
  stadion	
  wordt	
  er	
  een	
  dat	
  enkel	
  op	
  voetbal	
  is	
  gericht,	
  
met	
  50.000	
  zitplaatsen	
  en	
  10.000	
  extra	
  plaatsen	
  voor	
  grote	
  
evenementen.	
  In	
  totaal	
  zullen	
  er	
  31	
  evenementen	
  worden	
  
georganiseerd	
  per	
  jaar.	
  Het	
  kostenplaatje	
  van	
  het	
  nieuwe	
  stadion	
  
bedraagt	
  314,3	
  miljoen	
  euro.	
  Voor	
  de	
  financiering	
  wordt	
  op	
  zoek	
  
gegaan	
  naar	
  privépartners.	
  
	
  
Omdat	
  er	
  gekozen	
  werd	
  voor	
  een	
  stadion	
  zonder	
  atletiekpiste,	
  zal	
  
er	
  gezocht	
  worden	
  naar	
  een	
  nieuw	
  stadion	
  dat	
  enkel	
  voor	
  atletiek	
  
bestemd	
  is.	
  De	
  Memorial	
  Van	
  Damme	
  kan	
  nog	
  tot	
  2020	
  doorgaan	
  
in	
  het	
  Koning	
  Boudewijnstadion.	
  In	
  drie	
  werkgroepen	
  worden	
  nu	
  
de	
  verschillende	
  aspecten	
  bekeken.	
  De	
  eerste	
  werkgroep	
  bekijkt	
  
onder	
  meer	
  de	
  kandidatuur	
  voor	
  Euro	
  2020,	
  die	
  in	
  april	
  2014	
  
verstuurd	
  zou	
  worden.	
  In	
  de	
  tweede	
  werkgroep	
  worden	
  de	
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mogelijkheden	
  voor	
  een	
  nieuwe	
  atletiekpiste	
  besproken	
  en	
  een	
  
derde	
  heeft	
  het	
  over	
  de	
  veiligheid,	
  mobiliteit	
  en	
  urbanisme.	
  
	
  
In	
  de	
  werkgroepen	
  zitten	
  de	
  federale	
  overheid,	
  het	
  Vlaams	
  en	
  het	
  
Brussels	
  gewest,	
  de	
  Stad	
  Brussel	
  en	
  de	
  sportassociaties.	
  Bij	
  die	
  
laatste	
  zijn	
  Memorialorganisator	
  Wilfried	
  Meert,	
  de	
  Belgische	
  
voetbalbond	
  en	
  RSCA	
  Anderlecht,	
  dat	
  de	
  mogelijkheid	
  bekijkt	
  om	
  
te	
  verhuizen	
  naar	
  het	
  nieuwe	
  stadion.	
  
	
  
(Het	
  Nieuwsblad	
  2	
  december	
  2013)	
  
	
  
Wemmel	
  en	
  Grimbergen	
  willen	
  meer	
  inspraak	
  in	
  
totstandkomingsproces	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   Werkgroep	
  veiligheid/mobiliteit/vergunningen?	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  58	
    

VLM	
  –	
  Vlaamse	
  Rand	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0058	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Open	
  Space	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Vlaamse	
  Rand	
  

ProjectOwner	
   VLM	
  –	
  Vlaamse	
  Regering	
  

ProjectContact	
   Luc	
  Vander	
  Elst	
  
	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   landinrichtingsprojecten	
  

Remarks	
   Landinrichtingsprojecten:	
  
-­‐	
  plateau	
  van	
  Moorsel	
  met	
  inrichtingsproject	
  Openruimtenetwerk	
  
Woluwebekken	
  rond	
  Zaventem	
  
-­‐	
  land	
  van	
  Teirlinck	
  in	
  Beersel	
  
-­‐	
  Linkebeek,	
  Molenbeek	
  en	
  Maalbeek	
  in	
  Asse	
  
	
  
Vlaams	
  regeerakkoord	
  2009-­‐2014:	
  landinrichting	
  als	
  instrument	
  
voor	
  de	
  inrichting	
  van	
  de	
  volledige	
  Vlaamse	
  Rand.	
  In	
  november	
  
2011	
  kwam	
  er	
  een	
  officiële	
  opdracht	
  voor	
  de	
  opmaak	
  van	
  een	
  
planprogramma	
  voor	
  juni	
  2014	
  
	
  
Visienota	
  “Over	
  de	
  Rand”,	
  voorgesteld	
  op	
  9	
  februari	
  2012	
  
	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
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PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  59	
    

Labo	
  Ruimte	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0059	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   	
  

Remarks	
   	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
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• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  60	
    

Just	
  Under	
  The	
  Sky	
  /	
  Docks	
  Bruxsel	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0060	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Economic	
  Activity	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Just	
  Under	
  the	
  Sky	
  /	
  Docks	
  Bruxsel	
  

ProjectOwner	
   Groep	
  Mestdagh	
  /	
  Equilis	
  Group	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   retail	
  

Remarks	
   http://docksbruxsel.be/	
  
	
  
vergunningen	
  afgeleverd	
  –	
  lopende	
  procedures	
  bij	
  Raad	
  van	
  State	
  
(ondermeer	
  van	
  Unizo)	
  
	
  
afbraakwerken	
  begonnen	
  zomer	
  2013	
  –	
  begin	
  2014	
  start	
  van	
  de	
  
bouwwerken	
  
Dit	
  project	
  van	
  de	
  groep	
  Mestdagh	
  en	
  de	
  firma	
  Equilis	
  ligt	
  op	
  het	
  
terrein	
  van	
  de	
  voormalige	
  Godin-­‐fabriek	
  aan	
  het	
  kanaal	
  van	
  
Willebroek,	
  tussen	
  de	
  Van	
  Praetbrug	
  en	
  de	
  Vroegmarkt.	
  Onder	
  de	
  
naam	
  ‘Just	
  under	
  the	
  sky’	
  komt	
  er	
  een	
  shoppingcentrum	
  van	
  
56.000	
  m2	
  met	
  gespecialiseerde	
  handelszaken,	
  onder	
  andere	
  op	
  
het	
  gebied	
  van	
  vrijetijdsartikelen.	
  Daarnaast	
  is	
  5.000	
  m2	
  
voorbehouden	
  aan	
  ambachtelijke	
  activiteiten.	
  
	
  	
  
Voor	
  het	
  project	
  wordt	
  een	
  nieuwe	
  rotonde	
  aangelegd	
  ter	
  hoogte	
  
van	
  de	
  Van	
  Praetbrug,	
  naast	
  fiets-­‐	
  en	
  wandelpaden,	
  een	
  groene	
  
promenade	
  en	
  ruim	
  1.650	
  parkeerplaatsen.	
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De	
  voorkeur	
  gaat	
  naar	
  winkels	
  met	
  originele	
  concepten	
  en	
  naar	
  
merken	
  die	
  bekendstaan	
  om	
  hun	
  kwaliteit,	
  die	
  weinig	
  aanwezig	
  
zijn	
  in	
  België	
  of	
  die	
  bijzonder	
  innovatief	
  zijn,	
  op	
  het	
  gebied	
  van	
  
sport,	
  welzijn	
  en	
  natuur;	
  multimedia;	
  en	
  design	
  en	
  mode.	
  
	
  	
  
Daarnaast	
  komt	
  er	
  een	
  evenementenruimte	
  voor	
  alle	
  generaties,	
  
die	
  geschikt	
  is	
  voor	
  kinderactiviteiten,	
  klassieke	
  concerten,	
  
huwelijksfeesten	
  …	
  (Jonge)	
  mode-­‐	
  en	
  designontwerpers	
  kunnen	
  er	
  
een	
  atelier	
  huren.	
  De	
  speciale	
  ruimte	
  voor	
  Belgische	
  merken	
  (van	
  
bier,	
  chocolade,	
  mode,	
  lederwaren)	
  moet	
  de	
  toeristische	
  
aantrekkingskracht	
  garanderen.	
  
	
  	
  
De	
  projectleider	
  hoopt	
  zo’n	
  600	
  tot	
  900	
  banen	
  te	
  creëren.	
  
	
  	
  
De	
  Equilis	
  groep,	
  beschikt	
  over	
  het	
  geheel	
  van	
  de	
  nodige	
  
vergunningen	
  voor	
  de	
  lancering	
  van	
  een	
  dergelijk	
  project	
  :	
  de	
  
milieu-­‐en	
  stedenbouwkundige	
  vergunningen	
  werden	
  geleverd	
  in	
  
juli	
  2012	
  en	
  de	
  socio-­‐economische	
  vergunning	
  werd	
  begin	
  januari	
  
2013	
  geleverd	
  door	
  het	
  interministerieel	
  comité	
  van	
  de	
  distributie.	
  
	
  
(http://www.bruplus.irisnet.be/nl/content/just-­‐under-­‐sky-­‐een-­‐
shoppingcentrum)	
  
.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  61	
    

WOLUWEDAL	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0061	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Woluwedal	
  

ProjectOwner	
   VERAC	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Retail,	
  	
  hotel,	
  	
  expat-­‐woningen,	
  	
  rustoord,	
  	
  horeca.	
  

Remarks	
   Stedenbouwkundige	
  vergunning	
  afgeleverd	
  door	
  de	
  gemeenten	
  
Zaventem	
  	
  
Voor	
  de	
  realisatie	
  van	
  het	
  project	
  is	
  een	
  aanpassing	
  van	
  de	
  
Woluwedal	
  ter	
  hoogte	
  van	
  de	
  ingang	
  van	
  het	
  project	
  noodzakelijk	
  
(aanpassing	
  	
  van	
  het	
  kruispunt	
  +	
  aanleg	
  fietsvoorziening).	
  	
  Dit	
  zal	
  
door	
  de	
  projectontwikkelaar	
  worden	
  uitgevoerd.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
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DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  62	
    

FORGES	
  DE	
  CLABECQ	
  

13	
  september	
  2013	
  
Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  

	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0062	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

Masterplan	
  

ProjectType	
   Masterplan	
  

ProjectTitle	
   Forges	
  De	
  Clabecq	
  

ProjectOwner	
   Waterwegen	
  en	
  Zeekanaal	
  NV	
  

ProjectContact	
   Bavo	
  Anciaux	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   Sanering	
  en	
  herontwikkeling	
  Forges	
  

Remarks	
   W&Z	
  kocht	
  de	
  terreinen	
  aan	
  en	
  saneerde	
  de	
  terreinen.	
  	
  
Stad	
  en	
  W&Z	
  sloten	
  een	
  overeenkomst	
  af	
  voor	
  herontwikkeling	
  
van	
  de	
  site.	
  De	
  stad	
  neemt	
  een	
  deel	
  van	
  het	
  terrein	
  in	
  gebruik	
  voor	
  
parking	
  en	
  recreatie	
  en	
  zou	
  ook	
  instaan	
  voor	
  de	
  opmaak	
  van	
  een	
  
RUP.	
  	
  	
  
De	
  ontsluiting	
  van	
  het	
  terrein,	
  zoals	
  voorzien	
  in	
  de	
  overeenkomst	
  
stuit	
  op	
  verzet.	
  Idealiter	
  wordt	
  dit	
  terrein	
  samen	
  met	
  aanpalend	
  
braakliggend	
  (nog	
  te	
  saneren)	
  terrein	
  Tessenderlo	
  ontwikkeld.	
  	
  
Tessenderlo	
  overweegt	
  om	
  het	
  terrein	
  te	
  verkopen.	
  	
  
Stad	
  wacht	
  deze	
  gesprekken	
  zodat	
  een	
  globaal	
  RUP	
  met	
  betere	
  
ontsluiting	
  kan	
  worden	
  opgemaakt.	
  
	
  In	
  relatie	
  met	
  brownfieldconvenant	
  Tessenderlo	
  Chemie.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
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Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  63	
   	
  

BROEKPOORT	
  	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0063	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Broekpoort	
  

ProjectOwner	
   OCMW	
  Vilvoorde	
  

ProjectContact	
   Lode	
  Peters	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   Sanering	
  en	
  herontwikkeling	
  tot	
  woon-­‐	
  en	
  zorgcentrum	
  OCMW	
  

Remarks	
   Terrein	
  is	
  gesaneerd	
  en	
  bouwrijp.	
  	
  
RUP	
  Broekpoort	
  werd	
  op	
  maat	
  van	
  het	
  project	
  opgemaakt.	
  	
  
Vergunning	
  voor	
  de	
  bouw	
  van	
  rusthuis	
  is	
  afgeleverd.	
  	
  	
  
Project	
  ligt	
  in	
  deelgebied	
  Broek	
  en	
  in	
  het	
  ruime	
  
receonversieproject	
  Watersite.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
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Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  64	
   	
  

GEBIEDSONTWIKKELING	
  NOVAGORA/ALCOVIL/W&Z	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0064	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Gebiedsontwikkeling	
  NOVAGORA/ALCOVIL/W&Z	
  
tussen	
  N1,	
  Zeekanaal,	
  Gillekensstraat	
  en	
  Brentastraat	
  

ProjectOwner	
   Stad/	
  Novovil	
  

ProjectContact	
   Eva	
  Fonteyn	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Mix	
  

Description	
   Gebiedsontwikkeling	
  na	
  sanering	
  

Remarks	
   Terrein	
  Novoagora	
  gesaneerd	
  en	
  bouwrijp	
  gemaakt	
  in	
  kader	
  van	
  
browfieldconvenant.	
  	
  
Terrein	
  Alcolvil	
  braak,	
  in	
  gebruik.	
  	
  
Langs	
  N1	
  enclave	
  van	
  voormalig	
  tankstation	
  (op	
  leegstand)	
  en	
  7	
  
zonevreemde	
  woningen	
  in	
  slechte	
  staa	
  t	
  met	
  leegstaande	
  café’s.	
  
herbestemming	
  naar	
  wonen	
  is	
  uitgesloten	
  omwille	
  van	
  
bestemming	
  in	
  GRUP	
  VSGB	
  als	
  GRB	
  zone.	
  	
  
	
  
Mogelijke	
  bereidheid	
  om	
  2	
  miljoen	
  hefboomfinanciering	
  aan	
  te	
  
reiken	
  om	
  kankers	
  op	
  te	
  kuisen.	
  W&Z	
  zou	
  woningen	
  en	
  enclave	
  
aankopen,	
  vervolgens	
  gronden	
  ruimen	
  met	
  Novogora/	
  Alcovil	
  
zodat	
  globaal	
  eigendom	
  langs	
  N1	
  kan	
  verkocht	
  worden.	
  De	
  zone	
  
langs	
  Harensestwg	
  en	
  Zeekanaalkan	
  in	
  erfpacht	
  worden	
  gegeven.	
  	
  
	
  
Mogelijke	
  plek	
  voor	
  herlokalisatie	
  Van	
  Leeuwen	
  uit	
  centrum	
  
Vilvorode	
  in	
  combinatie	
  met	
  een	
  bedrijf	
  uit	
  Brussel.	
  	
  
Project	
  ligt	
  in	
  deelgebied	
  Broek	
  en	
  in	
  het	
  ruime	
  
receonversieproject	
  Watersite.	
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Bij	
  wegvallen	
  GRUP	
  VSGB	
  is	
  een	
  planningsinitiatief	
  noodzakelijk	
  
voorafgegaan	
  door	
  plan	
  MER.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  65	
    

GEBIEDSONTWIKKELING	
  GA	
  zone	
  tussen	
  N1	
  en	
  spoor	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0065	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Gebiedsontwikkeling	
  GA	
  zone	
  
tussen	
  N1	
  en	
  spoor	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   Eva	
  Fonteyn	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Private	
  

Description	
   Gebiedsontwikkeling	
  

Remarks	
   GA	
  zone	
  in	
  GRUP	
  VSGB	
  bestaat	
  uit	
  verschillende	
  grote	
  eigenaars:	
  	
  
• Voormalige	
  Renaultfabriek	
  (zie	
  projectfiche	
  voormalige	
  

Renaultfabriek)	
  	
  
• Seylam	
  (verschillende	
  percelen	
  met	
  groothandel	
  in	
  

sanitair)	
  
• Meubelsstad,	
  texaco	
  
• Van	
  Leeuwen	
  

	
  
Door	
  GRUP	
  VSBG	
  is	
  heel	
  wat	
  beweging	
  ontstaan	
  in	
  deze	
  cluster.	
  	
  
Het	
  is	
  aangewezen	
  om	
  initiatieven	
  op	
  elkaar	
  af	
  te	
  stemmen.	
  	
  
	
  
Alcovil	
  werkt	
  aan	
  project	
  voor	
  voormalige	
  Renaultfabrieken.	
  De	
  
herinrichting	
  van	
  de	
  Broekstraat	
  moet	
  gekoppeld	
  worden	
  aan	
  dit	
  
project.	
  	
  
	
  
Mobiliteitsstudie	
  MINT	
  heeft	
  uitgewezen	
  dat	
  kruispunt	
  N1	
  X	
  
Machelenstraat	
  moet	
  geoptimaliseerd	
  worden	
  met	
  voldoende	
  



    
 
 

Fiches	
  Projectenmonitor	
   	
   137	
  
 

opstelstroken.	
  Machelenstraat	
  moet	
  minimaal	
  verbreed	
  worden	
  
tussen	
  N1x	
  spoorwegbrug.	
  Rooilijnplan	
  is	
  in	
  opmaak	
  (begin	
  2014)	
  	
  
	
  
Rooilijn	
  treft	
  percelen	
  Seylam,	
  Meubelsstad	
  en	
  Texaco.	
  	
  
	
  
Meubelstad	
  heeft	
  bouwaanvraag	
  ingediend	
  eind	
  2013.	
  	
  
Seylam	
  wenst	
  bouwaanvraag	
  in	
  te	
  dienen.	
  	
  
Van	
  Leeuwen	
  zal	
  mogelijks	
  herlokaliseren	
  naar	
  zuidelijk	
  deel	
  
Watersite.	
  In	
  kader	
  van	
  ontsluiting	
  en	
  ontwikkeling	
  Cat	
  site	
  wordt	
  
nagegaan	
  of	
  een	
  nieuwe	
  onderdoorgang	
  wenselijk	
  is	
  door	
  dit	
  
perceel.	
  	
  
	
  
Bij	
  wegvallen	
  GRUP	
  VSGB	
  is	
  een	
  planningsinitiatief	
  noodzakelijk	
  
voorafgegaan	
  door	
  plan	
  MER.	
  	
  
Voormalige	
  Renaultfabrieken	
  worden	
  indsutriegebied.	
  	
  
Ander	
  deel	
  stedelijk	
  ontwikkelingsgebied.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  66	
    

Runderenberg	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0066	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Runderenberg	
  

ProjectOwner	
   Gemeente	
  Kortenberg	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Public	
  

Description	
   Nieuw	
  bedrijventerrein	
  ter	
  hoogte	
  van	
  Runderenberg	
  

Remarks	
   Kabinet	
  van	
  de	
  gouverneur	
  brent	
  de	
  relevante	
  actoren	
  samen	
  op	
  6	
  
mei	
  om	
  standpunten	
  in	
  kaart	
  te	
  brengen.	
  
Dit	
  project	
  is	
  ook	
  gekoppeld	
  aan	
  de	
  Zuidelijke	
  ontsluiting	
  van	
  de	
  
luchthaven	
  en	
  de	
  Huntsman-­‐site.	
  
	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
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DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

Wiet	
  en	
  Tom	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Fiche	
  67	
    

Vuurbergsite	
  	
  
13	
  september	
  2013	
  

Projectteam	
  Metropolitaan	
  Kerngebied	
  
	
  
	
  

	
  
Deze	
  fiche	
  bevat	
  de	
  informatie	
  over	
  een	
  ruimtelijk	
  initiatief	
  aan	
  de	
  noordzijde	
  van	
  Brussel.	
  Het	
  kan	
  gaan	
  over	
  
lopende	
  en	
  geplande	
  projecten	
  en	
  initiatieven	
  aan	
  beide	
  kanten	
  van	
  de	
  gewestgrens,	
  waarvan	
  de	
  
initiatiefnemer	
  een	
  overheid	
  of	
  privé	
  is.	
  
	
  
Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   V-­‐0067	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   Kantoorgebouw	
  Vuurbergsite	
  te	
  Machelen	
  
Sectie	
  A	
  nr.	
  60	
  B4	
  

ProjectOwner	
   Project	
  Vuurberg	
  NV	
  

ProjectContact	
   De	
  heren	
  Luk	
  Wouters	
  en	
  Gary	
  Lisman	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   Privé-­‐ontwikkelaar	
  

Description	
   Het	
  bouwen	
  van	
  een	
  kantoorgebouw	
  

Remarks	
   De	
  aanvraag	
  tot	
  stedenbouwkunidge	
  vergunningen	
  is	
  momenteel	
  
lopende.	
  
	
  
Het	
  betreft	
  een	
  kantoorgebouw	
  met	
  14	
  niveau’s.	
  Het	
  is	
  gelegen	
  
aan	
  de	
  verkeerswisselaar	
  RO	
  –	
  A201	
  te	
  Machelen.	
  Er	
  bestaat	
  reeds	
  
‘een	
  waaier’	
  van	
  gebouwen	
  die	
  elk	
  stelselmatig	
  een	
  grotere	
  hoogte	
  
krijgen.	
  Dit	
  gebouw	
  vormt	
  het	
  sluitstuk.	
  Het	
  is	
  een	
  ontwerp	
  van	
  
FVWW	
  architecten.	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
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PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
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Variables	
   Description_N	
  
RecordNumber	
   	
  

ProjectCategory	
  (Masterplan,	
  City	
  
Development,	
  Economic	
  Activity,	
  
Public	
  Services,	
  Open	
  Space,	
  
Infrastructure,	
  Mixed	
  Projects)	
  

	
  

ProjectType	
   	
  

ProjectTitle	
   	
  

ProjectOwner	
   	
  

ProjectContact	
   	
  

ContactPhone	
   	
  

ContactMail	
   	
  

PublicPrivateMix	
   	
  

Description	
   	
  

Remarks	
   	
  

StreetName	
   	
  

Streetnumber	
   	
  

StreetBox	
   	
  

PostalCode	
   	
  

Weblink	
   	
  

FileManager	
   	
  

PermitNumber	
   	
  

CreationDate	
   	
  

DateLastChange	
   	
  

Active	
   	
  

Eigen	
  projectstructuur?	
   	
  

• Ambtelijk/politiek	
   	
  

• Vertegenwoordiger	
  Ruimte	
  
Vlaanderen	
  

	
  

• Vergaderfrequentie	
   	
  

budget	
   	
  

 


